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INTRODUCERE

Acest Manual Operational al Proiectului (MOP) stabileste procedurile generale de operare, fiduciare si de
luare a deciziilor si de monitorizare a rezultatelor privind proiectul de modernizare a administratiei fiscale
(TAMP), implementat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova prin Tmprumutul nr. 8624-
MD al Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si Creditul # 5829-MD al Asociatiei
Internationale pentru Dezvoltare (AID).

1. BAZA LEGALA SI DOCUMENTELE CONSTITUTIVE

Baza juridica pentru prezentul manual operational o reprezintd Acordul de Finantare intre Republica
Moldova si Asociatia Internationali de Dezvoltare (AID) si Acordul de Imprumut dintre Republica
Moldova si Banca Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) privind proiectul de
modernizare a administratiei fiscale, ambele din data de 28 iunie 2016, cat si modificari la Acordul de
finantare si la Contractul de imprumut din data de 2 august 2019.

Acordul de finantare si Acordul de imprumut au fost ratificate de Parlamentul Republicii Moldova prin
legea nr. 23 din septembrie 2016 si promulgata de presedintele Republicii Moldova la 19 octombrie 2016.
Legile privind ratificarea acordurilor de finantare si imprumut au fost publicate in Monitorul Oficial al
Guvernului Republicii Moldova si au intrat in vigoare la 16 decembrie 2016

Proiectul a fost declarat efectiv de catre Asociatia pentru Dezvoltare Internationala si Banca Internationala
pentru Reconstructie si Dezvoltare la 25 ianuarie 2017.

Amendamentele la acordul de finantare si acordul de imprumut au fost ratificate de Parlamentul Republicii
Moldova prin legea nr. 140 din 04 octombrie 2019 si promulgata de presedintele Republicii Moldova la 18
octombrie 2019. Legea privind ratificarea modificarilor la Acordurile de finantare si imprumut a fost
publicatad in Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova si a intrat in vigoare la 01 noiembrie 2019.

Amendamentele nr. 2 la acordul de finantare si acordul de imprumut au fost ratificate de Parlamentul
Republicii Moldova prin legea nr. 207 din 26 noiembrie 2020 si promulgatd de presedintele Republicii
Moldova la 4 noiembrie 2020. Legea privind ratificarea modificarilor la Acordurile de finantare si
imprumut a fost publicata in Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova si a intrat in vigoare la 8
decembrie 2020.

Urmatoarele documente (fisierele proiectului) guverneaza sau afecteaza intr-un fel sau altul modul de
functionare a proiectului:

1. Documentul de evaluare TAMP, inclusiv implementarea generala si planurile de achizitii;

2. Legea cu privire la ratificarea acordurilor de finantare si imprumut

3. Legea privind ratificarea amendamentelor la Acordurile de finantare si Tmprumut

4. Manual operational TAMP
Aceasta listd poate fi modificatd si ajustata de cdtre echipa de implementare, fara aprobarea prealabild a
Comitetul Director al Proiectului si a Bancii Mondiale, daca este necesar.



2. OBIECTIVELE PROIECTULUI, BENEFICIARII, COMPONENTE SI INDICATORII
PRINCIPALI AL PROIECTULUI

2.1 Obiectivul de dezvoltare

Obiectivul initial de dezvoltare al proiectului a fost de a imbunatati colectarea veniturilor, conformarea
fiscala si serviciile prestate contribuabililor.

Viziunea pe termen lung sprijinita de proiect este o administratie fiscald moderna cu procese operationale
optimizate, sustinute de managementul conformarii bazat pe riscuri, cu utilizarea eficace a sistemului de
comunicare electronica cu contribuabilii, personal calificat si profesionist care contribuie la o administratie
fiscala eficace si orientatd spre contribuabil. Administratia fiscald modernizata va contribui la ameliorarea
mediului de afaceri si competitivitatea tarii.

Pentru a ramane relevant in contextul pandemiei COVID-19 si a nevoilor imediate ale tarii, proiectul va
trebui s se adapteze. in rezultatul cererii Ministerului Finantelor din 13 iunie 2020, proiectul a fost
restructurat cu scopul de a sprijini Guvernul Republicii Moldova in implementarea masurilor critice de
scutire de impozite care vor sprijini operatiunile comerciale si vor sprijini nivelurile de ocupare a fortei de
munca in contextul pandemiei COVID -19 si imbunatatirea serviciilor contribuabililor. Pentru a sprijini
supravietuirea afacerilor, a spori lichiditatea si a sustine nivelurile de ocupare a fortei de munca, Guvernul
a adoptat doud programe de subventii conditionate temporare: (i) subventii pentru firmele care au continuat
sa achite salarii / indemnizatii in timp ce se aflau in situatia de somaj tehnic si / sau stationare in perioada
de stare de urgentd (subventii de salarizare); si (ii) firmelor care acordd, care nu sunt eligibile pentru
rambursarea TVA conform prevederilor Codului fiscal, dreptul de a primi subventii pe baza mecanismului
de rambursare a TVA (subventii TVA), cu conditia ca companiile sa functioneze dupa ridicarea primei stari
de urgenta (15 mai 2020) pana in decembrie 2020.

Astfel, in contextul restructurarii, noul obiectiv al Proiectului este ,,sustinerea supravietuirii afacerii si
sustinerea ocuparii fortei de muncd in contextul pandemiei COVID-19, prin scutiri fiscale temporare si
imbunatatirea serviciilor aferente contribuabililor din Republica Moldova”.

2.2 Beneficiarii proiectului

Beneficiarii directi ai proiectului sunt contribuabilii (mediul de afaceri si persoanele fizice) care vor
beneficia direct de sprijinul oferit prin doud programe de subventionare in abordarea impactului fiscal
negativ al pandemiei COVID 109.

Guvernul Republicii Moldova si institutiile sale financiare publice vor beneficia de pe urma imbunatatirilor
din domeniul eficacitdtii administrative a administratiei fiscale.

De asemenea, beneficiarii sunt angajatii Serviciului Fiscal de Stat care vor dispune de un mediu de lucru
imbunatatit, bazat pe operatiuni simplificate si metodologii noi de lucru, precum si pe o pregatire extinsa
si acces la cele mai bune practici internationale oferite de proiect..

2.3 Indicatori cheie ai proiectului

Urmadtorii indicatori au fost agreati pentru a evalua impactul proiectului asupra dezvoltdrii (cadrul
rezultatelor se regdseste In anexa 1):

(a) imbunadtditirea serviciilor pentru contribuabili:

(i) Timpul necesar pentru conformare cu impozitele;
(i1) Imbunatatirea functionalitatii site-ului web al SFS (CBP 3);



(111) Capacitatea angajatilor SFS de a presta servicii contribuabili consolidata (CBP 4);
(iv) Instrumentul electronic de sondaj al contribuabililor introdus (CBP 5).

(b) Sprijinirea supravietuirii intreprinderilor si sustinerea ocupdrii fortei de muncd prin scutiri
temporare de impozite Tn contextul COVID-19

(iv) Mentinerea ocuparii fortei de munca si a supravietuirii afacerilor in contextul pandemiei COVID-19,
oferind temporar scutiri fiscale (CBP 6)

(c) Indicatori de rezultate intermediare

(1) Cresterea valorii nominale a accizelor specifice si minime pentru toate produsele din tutun sub pozitia
tarifara 240220 (CBP 1);

(if) S-a asigurat ca livrarile de bunuri de catre subiectii insolventi sunt impozitate cu TVA pe principiul
taxarii inverse (DLI 2);

(ii1) Cadrele juridice stabilite si mecanismele transparente pentru punerea in aplicare a scutirii fiscale
temporare a intreprinderilor pentru a atenua impactul fiscal negativ al pandemiei COVID-19. (CBP 7)

(iv) Numarul de accesari ale site-ului web al SFS

(v) Reducerea arieratelor fiscale

(vi) Sistemul de instruire la distanta pentru cele mai importante fluxuri de sarcini

(vii) Satisfactia contribuabililor

(viii) Sarcinile atribuite inspectorilor SFS sunt finalizate si monitorizate continuu.

2.4. Componentele proiectului
Proiectul consta din urmatoarele parti:

Componenta 1. Politica fiscali, reformele administratiei fiscale si dezvoltarea operationala

Aceasta este 0 noud componentd de finantare bazata pe rezultate (RBF), introdusa ca urmare a restructurarii
proiectului si are ca scop sprijinirea politicii fiscale, reformelor administratiei fiscale si a dezvoltarii
operationale. Obiectivul sau este de a oferi stimulente pentru intreprinderea reformelor politicii fiscale si a
administratiei si obtinerea de rezultate de-a lungul celor trei domenii de rezultat ale ODP: imbunatatirea
colectdrii veniturilor, imbundtétirea conformarii fiscale si imbundtatirea serviciilor contribuabililor. Aceste
reforme puse In aplicare de Guvern vor fi In domeniile cresterii colectarii accizelor si TVA, care sunt
veniturile fiscale de bazd ale Bugetului de Stat al Republicii Moldova; stabilirea conditiilor favorabile
pentru conformare fiscald; Tmbunatdtirea calitatii serviciilor contribuabililor si consolidarea capacitatii
institutionale a SFS pentru o mai buna satisfactie a contribuabililor. Acestea se numara printre domeniile
prioritare ale Strategiei SFS pentru perioada 2020-2023 aprobata prin Ordinul MF nr. 188 din 31.12.2019.

Componenta RBF include furnizarea de finantare pentru Programul de Cheltuieli Eligibile (PCE) pentru a
sprijini MF in sporirea eficientei politicii fiscale si a administratiei fiscale, inclusiv consolidarea capacitatii
operationale a Serviciului Fiscal de Stat din Moldova, printre altele,

(i) cresterea valorii nominale a accizelor specifice si minime pentru toate produsele din tutun sub pozitia
tarifara 240220 pentru anul 2021 cu cel putin 15 la suta comparativ cu accizele din 2020 (CBP 1);

(i) asigurarea ca livrarile de bunuri de catre subiecti insolventi sunt impozitate cu TV A pe principiul taxarii
inverse (DLI 2);

(iif) Tmbunatatirea capacitatii de utilizare a paginii web al SFS, prin lansarea unui singur site web al SFS,
care, printre altele, (i) va respecta cerintele persoanelor cu nevoi speciale; (ii) permite contribuabililor sa
depuna declaratii pe venit in mod electronic prin intermediul contului personal creat pe site; (iii) sd fie
sincronizate cu site-urile web de stat prin schimbul automat de informatii (date deschise); (iv) sa aiba un
nou sistem de cautare care sa reflecte versiunea finald a documentelor legale, specificand toate modificarile
si completarile; si (v) va dispune de un mecanism de feedback prin intermediul serviciului de asistenta
online (chat) (CBP 3);

(iv) consolidarea capacitatii personalului SFS de a furniza servicii pentru contribuabili prin elaborarea unui
manual de deservire a contribuabililor si instruirea personalului SFS in utilizarea acestuia (CBP 4);

(v) dezvoltarea si implementarea unui instrument electronic de sondaj pentru contribuabili (CBP 5).



Componenta RBF 1 in valoare de 2,2 milioane DST (sau echivalentul a 3 milioane USD) este finantata din
creditul AID si sunt platite impotriva PCE la obtinerea rezultatelor cheie - Conditii bazate pe performanta
(PBC / DLI). Descrierea detaliatd si calendarul indicativ pentru realizarea DLR-urilor in cadrul fiecdruia
dintre cele cinci PBC-uri (atat PCB cat si DLR care nu sunt limitate in timp) sunt prezentate in anexa 2.

»DLR” inseamna cu privire la un PBC / DLI dat, rezultatul pe baza caruia se realizeaza, suma creditului
alocat rezultatului mentionat poate fi retrasa in conformitate cu prevederile AF.

DLI/CBP legate de reformele politicii fiscale care se asteaptd sa contribuie la imbunatatirea colectarii
impozitelor sunt: CBP 1 - cresterea valorii nominale a accizelor specifice si minime pentru toate produsele
din tutun sub pozitia tarifard 240220 pentru 2021 cu cel putin 15 la sutd; si DLI 2 - livrari de bunuri de cétre
subiecti insolventi impozitate cu TVA pe principiul taxarii inverse. CBP-urile care vor reflecta rezultatul
activitatilor SFS care vizeaza Tmbundtatirea serviciilor contribuabililor, respectarea si consolidarea
capacitatii institutionale si a personalului SFS sunt: CBP 3 - imbunatatirea capacitatii de utilizare a paginii
web a SFS; CBP 4: consolidarea capacitatii personalului SFS de a furniza servicii pentru contribuabili; si
CBP 5- introducerea unui instrument electronic de sondaj pentru contribuabili

Componenta 2 - Dezvoltare Institutionala

Furnizarea de sprijin pentru consolidarea performantei SFS si furnizarea serviciilor, inclusiv, printre altele:
(@) achizitionarea si instalarea de hardware si software tehnic pentru a sprijini functionarea sistemelor
informatice si de comunicatii existente si viitoare si a echipamentelor de instruire; (b) desfasurarea de
activitati de instruire; si (C) efectuarea de sondaje periodice de satisfactiec a contribuabililor; si (d)
dezvoltarea tehnica si crearea noului site web al SFS cu o capacitate de utilizare Tmbunatititd si o
functionalitate extinsa pentru a inlocui cele doua site-uri web existente.

Doui activitati ale componentei 2 vor completa componenta 1 RBF. In primul rand o consultanti pentru
dezvoltarea si crearea noului site web al SFS (in timp ce SFS va dezvolta conceptul, specificatiile tehnice,
documentele de licitatie si modificirile necesare ale proceselor de afaceri a SFS). Tn al doilea rand,
achizitionarea de gadgeturi specifice (tablete) pentru a sprijini implementarea unui instrument electronic
pentru evaluarea gradului de satisfactie a contribuabililor cu serviciile furnizate de SFS.

Componenta 3. Infrastructura IT si Modernizarea Sistemului

Furnizarea de asistentd pentru achizitionarea si instalarea unui sistem informational integrat, inclusiv
furnizarea de programe si software relevante si instruire cu privire la, printre altele, functiile sale, raportarea
managementului si instrumentele de gestionare a documentelor.

STS va continua sa dezvolte noi module IT si sa asigure integrarea acestora cu restul sistemului folosind
fonduri proprii ale Guvernului. In schimb, ca rispuns la nevoile de urgenti ale pandemiei COVIDI9,
componenta va include achizitionarea RMS menita sa permita SFS sa isi desfasoare activitatile operationale
cheie de la distanta si astfel sa asigure servicii continue contribuabililor. RMS va incorpora doua tipuri de
solutii: (1) sistem de gestionare a sarcinilor pentru digitalizarea intregului proces de atribuire a lucrarilor; si
(ii) sistem centralizat de comunicare pentru a sprijini optiunea de lucru de la domiciliu. In plus, lucrul la
distanta a crescut nevoia de securitate a datelor. In acest sens, in cadrul acestei componente, SFS va procura
DLP pentru a detecta si preveni incalcarile potentiale de date / transmisiile de ex-filtrare a datelor prin
monitorizarea, detectarea si blocarea datelor sensibile in timpul utilizarii (actiuni finale), miscarii (trafic de
retea) si in repaus (stocarea datelor). Astfel, componenta va sprijini achizitionarea de hardware si software
pentru a asigura modernizarea si continuitatea operatiunilor comerciale ale STS, inclusiv (i) un RMS si (ii)
un DLP, precum si licentele antivirus planificate initial pentru servere, computere si echipamente de operare
a sistemului.



Componenta 4. Managementul Proiectului si Managementul Schimbérilor

a) Desfasurarea activitatilor de consolidare a capacitatii care sprijind procesul de gestionare a
schimbarilor Imprumutatului/Destinatarului pentru a implementa activititile mentionate la partile 1, 2, 3 si
5 de mai sus, inclusiv: (i) desfasurarea de campanii de constientizare si activititi de formare cu privire la
punerea in aplicare a respectivelor reforme; si (ii) crearea unui Consiliu consultativ format din
reprezentantii sectorului privat pentru implicarea cetdtenilor; si

b) Implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului, inclusiv: (i) efectuarea auditurilor proiectului;
(ii) finantarea costurilor de exploatare.

Componenta 5 - Mentinerea ocuparii fortei de munca si supravietuirea afacerii in contextul
pandemiei COVID-19.

Aceastd noua componenta RBF va oferi finantare prin PCE pentru a sprijini implementarea programelor de
subventionare guvernamentale pentru a atenua impactul fiscal negativ al pandemiei COVID-19. Acesta va
avea doud noi PBC e care nu sunt legate de timp, un calendar indicativ pentru realizarea DLR-lor sub
fiecare PBC se determina dupa cum se specifica in anexa 2.

Primul (PBC 6) este axat pe recompensarea obtinerii rezultatelor in termeni de continuitate a operatiunilor
de afaceri si ocupare fortei de muncd sustinutd. Subventionarea intreprinderilor si a organizatiilor
necomerciale, rezidenti ai Republicii Moldova, care au stabilit somaj tehnic si / sau stationar din cauza
situatiei epidemiologice (COVID-19). Conform prevederilor pct. 6.1 din Dispozitia nr. 16 din 10 aprilie
2020, precum si a articolului II alineatul (3) din Legea nr. 69 din 21.05.2020 privind stabilirea masurilor in
timpul starii de urgenta in sanatatea publica si modificarea unor acte normative, subiectele subventiei sunt
intreprinderile si organizatiile necomerciale, rezidenti ai Republicii Moldova, care au instituit somaj tehnic

si / sau stationare, conform prevederilor art. 80 si 801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.
154/2003.

Marimea subventiei si categoriile de subiecti carora li se acordd subventii in timpul starii de urgenta
declarate sunt prezentate n tabelul de mai jos.

Categorie Marimea subventiei Suma subventiei

Subiectii subventiei care

n cuantumul impozitului pe venit platit, contributiile

si-au Incetat total sau partial
activitatea n conformitate
cu deciziile Comisiei
nationale extraordinare de
sanatate publica si / sau cu
dispozitiile Comisiei pentru
situatii exceptionale ale
Republicii Moldova

obligatorii de asigurari sociale de stat datorate de
angajator, contributiile individuale obligatorii de
asigurari sociale de stat si primele obligatorii de
asigurdri sociale de sandtate sub forma unei contributii
procentuale datorate de angajator si indemnizatia
aferenta pentru angajati / salariu acordat angajatilor
care sunt someri tehnici si / sau stationari

Cuantumul subventiei calculat la
nivelul salariatului pe zi de somaj
tehnic sau stationar nu va depasi
suma calculatd a impozitului pe
venit si alte plati obligatorii legate
de salariul pentru februarie 2020
pe zi lucratoare.

Acordati subiectilor care si-
au Tncetat activitatea total
sau partial, altele decat cele
specificate mai sus

n cuantum de 60% din suma platitd a impozitului pe
venit, a contributiilor obligatorii de asigurari sociale de
stat datorate de angajator, a contributiilor individuale
obligatorii de asigurari sociale de stat si a primelor
obligatorii de asigurari sociale de sanatate sub forma
unei contributii procentuale datorate de catre angajator
si angajat in legaturad cu indemnizatia / salariul acordat
angajatilor care sunt someri tehnici si / sau stationari.

Cuantumul subventiei calculat la

nivelul salariatului pe zi de somaj
tehnic sau stationar nu va depasi

suma de 60% din suma calculata a
impozitului pe venit, precum si

alte plati obligatorii aferente
salariului pentru februarie 2020
pe zi lucratoare.

Al doilea (PBC 7) se va concentra pe stimularea unei implementari eficiente si transparente a programelor
guvernamentale mentionate, asigurarea introducerii unei campanii largi de sensibilizare a publicului si
utilizarea mecanismelor de petitionare. Astfel, conform art. 8 din art. | din Legea nr. 60/2020, privind
stabilirea masurilor de sprijinire a activitatii antreprenoriale si modificarea unor acte legislative, subiectii
Programului de rambursare a TVA sunt intreprinderile care sunt Inregistrate ca contribuabili TVA si care
inregistreaza sume TVA pentru deducere in perioada ulterioara.
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Conform punctului 3 din Regulamentul privind rambursarile TVA catre intreprinderile inregistrate ca
contribuabili TVA si care inregistreaza sume TVA pentru deducere in perioada ulterioard aprobatd prin
Ordinul MF nr. 76 din 16 iunie 2020 (publicat in Monitorul Oficial nr. 152 din 20.06 .2020), cererea de
restituire a TVA se face prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit Directiei Generale
Administrare Fiscald din raza de deservire sau Directiei Generale Administrare Contribuabili Mari, dupa
caz. Cererea este prezentata pe hartie cu aplicarea semnaturii holografice sau se trimite la adresa de e-mail
cu aplicarea semnaturii electronice, la locul de serviciu stabilit in Regulament

Conform punctului 5 din Regulamentul privind rambursarea TVA catre intreprinderile inregistrate ca
contribuabili TVA si care inregistreaza sume TVA pentru deducere in perioada ulterioard, subiectul
impozabil are dreptul la rambursarea TVA, solicitata pentru perioadele fiscale aferente rambursarii TVA
perioada, indiferent daca in oricare dintre aceste perioade fiscale a inregistrat TV A pentru plata la buget, la
indeplinirea cumulativa a conditiilor specificate la punctul mentionat.

De asemenea, punctul 17 din regulamentul mentionat, descrie procedura de evaluare a sumei destinate
rambursarii TV A, iar subpunctul 2) din punctul 17 stabileste ca, in cazul solicitarii rambursarii TVA pentru
mai multe perioade fiscale (luni calendaristice), valoarea cumulatd a indicatorilor mentionati la subpunctul
2) este determinatad pentru perioadele fiscale pentru care se solicitd rambursarea TVA.

Fondurile proiectului alocate pe componente

Nume propus pentru componente Cost propus ($

SUA)

Componenta 1. Politica fiscald, reformele de administrare fiscald si dezvoltarea 3.00

operationala

Componenta 2. Dezvoltare institutionala 0.65

Componenta 3. Modernizarea infrastructurii si sistemului TI 1.18

Componenta 4. Managementul proiectelor si managementul schimbarilor 0.17

Componenta 5. Mentinerea angajarii si supravietuirii Tntreprinderilor n 15.00

contextul pandemiei COVID-19

Total 20.00

2.5 Instrument de Creditare

Instrumentul de creditare pentru TAMP este un cu componente RBF. Selectia instrumentului de creditare
a urmat consideratiile nevoilor tehnice ale SFS in gestionarea unei reforme institutionale cuprinzatoare.
Proiectul este finantat prin creditul AID 5829-MD intr-o suma echivalenta cu cinci milioane trei sute de
mii de Drepturile Speciale de Tragere (5.300.000 DST) si imprumutul BIRD 8625-MD in valoare de
douasprezece milioane cinci sute optzeci de mii de dolari SUA (12,580 milioane USD sau 11.099.836,77
Euro), ambele insumand un echivalent de 20 milioane USD.

2.6 Perioada implementarii proiectului

Conform Acordului de Finantare si Acordului de Imprumut, perioada de implementare a proiectului a fost
25 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021.

Modificarile la Acordul de Finantare si Acordul de Imprumut au prelungit data de incheiere a proiectului
pana la 30 noiembrie 2023.

2.7 Analiza intermediara a proiectului

O revizuire intermediard a activitatilor de implementare a proiectului a avut loc in iulie 2020, anuntind
a doua restructurare a Proiectului.
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Scopul revizuirii intermediare a fost: (i) revizuirea statutului de implementare a proiectului si a
modalitatilor de gestionare; (ii) sa evalueze realizarea obiectivului de dezvoltare a proiectului si a
rezultatelor planificate, astfel cum se prevede in acordurile de credit si financiare; (iii) sa identifice riscurile
si planurile de atenuare existente si (iv) sa elaboreze recomandari pentru reviziile necesare activitatilor
proiectului, inclusiv restructurarea proiectului.

3. DISPOZITII INSTITUTIONALE SI DE IMPLEMENTARE

3.1. Expertii cheie ai proiectului

SFS, sub auspiciile Ministerului Finantelor, este institutia responsabild de implementare a proiectului. SFS
va asigura o coordonare adecvata pe intern in cadrul SFS, precum si cu Ministerul Finantelor si P.I. Centrul
de Tehnologii Informationale in Finante (CTIF) pentru atingerea obiectivelor proiectului. SFS este
beneficiarul efectiv al implementarii proiectului, Ministerul Finantelor este institutia ierarhic superioara a
Serviciului Fiscal de Stat, precum si imprumutatul si destinatarul fondurilor de credit, iar CTIF este
administratorul sistemului informational. CTIF a preluat responsabilitatile FiscServinform pentru
furnizarea de suport IT catre SFS incepand cu 1 august 2018. Este responsabil pentru gestionarea,
dezvoltarea, mentinerea si asigurarea functionarii sistemului informational al SFS, iar pe baza de contract
va sprijini SFS 1n implementarea SIIMF. Reprezentantii CTIF sunt membri ai Comitetului Director al
Proiectului si a Consiliului consultativ pentru sectorul privat.

3.2. Comitetul Director al proiectului

In februarie 2017, SFS a infiintat prin Ordin Comitetul Director al Proiectului ca un inalt organism de
coordonare a proiectului pentru a oferi indrumare strategica SFS cu privire la problemele legate de
implementarea proiectului si reformele generale de modernizare a administrarii veniturilor si va asigura
coordonarea dintre agentii. Comitetul cuprinde reprezentanti de nivel inalt a partilor interesate in
gestionarea proiectului, inclusiv MF, SFS (director, sefii departamentelor SFS), IP CTIF, Cancelaria de
Stat (e-Gov) si prezidat de Directorul SFS. Reprezentantii organizatiilor donatoare si internationale sunt
invitati in calitate de observatori.

Comitetul se intruneste In mod regulat cel putin semestrial si asigura eficacitatea si calitatea implementarii
TAMP prin urmatoarele sarcini:

a. asigura cd activitatile proiectului sunt aliniate la strategia STS;

b. sprijina realizarea obiectivelor proiectului;

C. prezinta propuneri pentru a depasi dificultatile si gestionarea riscurilor legate de implementarea
activitatilor proiectulut;

d. examineazd, pe baza documentelor prezentate de echipa de management si parteneri, rapoartele de
implementare a proiectului si progresele obtinute pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului.

3.3. Coordonatorul proiectului si Echipa de Implementare a Proiectului

Directorul adjunct al SFS este coordonatorul proiectului. Coordonatorul proiectului supravegheaza
implementarea zilnica a proiectului, asigura comunicarea corespunzatoare si procesele de luare a deciziilor
cu institutiile din sfera proiectului, monitorizeaza progresul si asigura finalizarea in timp util a activitatilor
proiectului. Coordonatorul de proiect este punctul focal pentru comunicarea institutiei cu echipa Bancii
Mondiale cu privire la problemele legate de proiect. Coordonatorul de proiect lucreaza in stransa colaborare
cu un consilier rezident a Trezoreriei SUA care oferd suport tehnic SFS in implementarea proiectului.

Coordonatorul proiectului este asistat de echipa de implementare a proiectului conform Ordinului SFS nr.
533 din 5 octombrie 2018. Echipa de implementare a proiectului asigurd coordonarea, monitorizarea si
raportarea TAMP si cuprinde, printre altele:

- manager de proiect - seful Directiei Management Organizational,

- specialist financiar (isi asumd responsabilitatea pentru gestionarea financiard a proiectului) - Seful
departamentului de planificare si analiza financiara;
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- Specialist IT (isi asuma responsabilitatea pentru managementul IT al proiectului) - Seful Departamentului
Dezvoltare Informationala,

- personal din unitatea de implementare a Proiectului de Modernizare a Administrarii Fiscale (care a fost
creat, cu responsabilitatea coordonarii implementarii aspectelor de achizitii in cadrul TAMP).

3.4. Consiliului Consultativ pentru sectorul privat

SFS a infiintat un Consiliu Consultativ pentru sectorul privat care are rolul de a consulta mediul de afaceri
si societatea civilad cu interes major si de importantd strategica pentru administratia fiscald, in conformitate
cu conditiile si cerintele de apartenenti acceptabile Bancii Mondiale si asa cum este stipulat in AF/AI.
Consiliul consultativ faciliteaza implicarea contribuabililor si a cetdtenilor in implementarea activitatilor
TAMP. SFS convoaca intruniri ale Consiliului Consultativ, dupa caz, sau cel putin semestrial, pentru a se
consulta cu sectorul privat cu privire la optimizarea administrarii fiscale, implementarea proiectului si alte
probleme conexe. Consiliul consultativ cuprinde reprezentanti la nivel inalt ai partilor interesate cheie ale
guvernului, inclusiv MF, SFS (Director, Sefii departamentelor SFS), IP ”CTIF”, Publicare periodica
”Monitorul fiscal FISC.md”, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Republica Moldova si este
prezidat de Directorul SFS. Rezolutia de constituire a Consiliului consultativ a fost aprobata pe 7 aprilie
2017, prin Ordinul SFS nr. 24 (cu modificarile ulterioare).

3.5.  Monitorizarea si evaluarea rezultatelor

3.5.1 Raport de Progres a Proiectului

SFS este responsabil pentru monitorizarea, evaluarea si raportarea privind progresul proiectului si realizarea
rezultatelor si a indicatorilor intermediari. Rapoartele privind progresele proiectului sunt pregatite in forma
si substanta acceptabile pentru Banca Mondiala si includ, printre altele, descrierea starii de implementare a
proiectului, a activitatilor realizate si a rezultatelor obtinute.

Cadrul de rezultate. Fiecare raport al proiectului de progres acopera perioada unui semestru calendaristic si
va fi furnizat Bancii Mondiale in cel mult patruzeci si cinci (45) de zile de la sfarsitul perioadei acoperite
de acest raport. Rapoartele sunt intocmite de UMP, aprobate de coordonatorul proiectului, prezentate
directorului SFS si transmise Bancii Mondiale.

3.5.2. Monitorizare, verificare si raportare a CBP

MF, prin intermediul SFS va monitoriza si raporta Bancii cu privire la realizarea CPB, ca parte a Raportarii
de Progres a Proiectului, nu mai tarziu de 45 de zile de la sfarsitul fiecarui an pe durata implementarii
Proiectului, Tn conformitate cu protocolul de verificare.

MF si SFS vor furniza Béncii Mondiale, in scopul verificarii, evidentele care confirma realizarea fiecarui
CBP. Mai exact, MF va prezenta proiecte de legi corespunzatoare, legi finale aprobate de Parlament si link-
uri catre publicatiile oficiale ale acestor documente. SFS va transmite Ordinele adoptate si va elabora
rapoarte specifice, care vor fi apoi revizuite si verificate de echipa Bancii Mondiale. Protocolul de verificare
este atasat in anexa 3.

3.5.3 Sondajul contribuabililor

Proiectul va finanta implementarea sondajelor pentru evaluarea deservirii contribuabililor din partea SFS.
Sondajele vor furniza date defalcate pe gen (acolo unde este posibil, ca in cazul contribuabililor individuali)
si vor monitoriza, de asemenea, orice diferente de gen in feedback-ul oferit. Primul sondaj va fi finalizat
in 2018 si va fi utilizat pentru a stabili o baza de referinta pentru imbunatatirea satisfactiei contribuabililor.
Sondajele de monitorizare vor fi finalizate la fiecare doi ani ulterior pe durata vietii proiectului.
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4. ACHIZITII
4.1.  Dispozitii generale

Organizarea si implementarea achizitiilor in cadrul TAMP trebuie sa asigura ca ,veniturile
Tmprumutului/creditului sunt utilizate numai in scopurile pentru care a fost acordat imprumutul/creditul, cu
atentie cuvenitd consideratiilor de economie si eficienta si fara a tine cont de aspectele politice sau de alta
naturd, influente sau consideratii non-economice.”

4.2 Documente care reglementeaza achizitiile

. Ghidul Bancii Mondiale ,,Achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii non-consulting in cadrul
imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor AID”, publicat in ianuarie 2011, revizuit in iulie 2014
(Instructiuni privind Achizitiile); si
. Ghidul Bancii Mondiale ,,Selectia si angajarea consultantilor in cadrul Imprumuturilor BIRD si
creditelor si granturilor AID de catre Debitorii Bancii Mondiale”, publicata in ianuarie 2011, revizuita in
iulie 2014 (Ghidul consultantilor) si

. cele mai recente instructiuni privind prevenirea si combaterea fraudei si coruptiei in proiecte
finantate prin imprumuturi BIRD si credite AID
. prevederi prevazute in Acordul Juridic - Acordul de finantare dintre Republica Moldova si Asociatia

Internationald pentru Dezvoltare (AID) si Acordul de Imprumut dintre Republica Moldova si Banca
Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) ambele din 28 iunie 2016.
. Planul de achizitii al proiectului, aprobat cu Banca Mondiala.

4.3 Persoane cheie in achizitii

Responsabilitatea generala pentru gestionarea si coordonarea achizitiilor revine SFS, fiind asistat de
personalul UMP si Comitetul de Evaluare.

Comitetul de evaluare, infiintat prin ordin al SFS in mai 2017, este responsabil pentru evaluarea
propunerilor sau CV-urilor pentru serviciile de consultantd si a sumelor licitate/ofertelor pentru marfuri.
UMP va acorda asistentd comisiilor de selectie in elaborarea documentelor de ofertare, publicitate,
colectarea ofertelor/propunerilor/CV-urilor, elaborarea rapoartelor de evaluare, elaborarea contractelor si
transmiterea lor la Banca Mondiala pentru revizuire. Membrii comisiilor de evaluare sunt reprezentanti ai
departamentelor SFS. Comitetul de evaluare poate crea echipe de evaluare specifice in scopul evaluarii
propunerilor/ofertelor in cadrul pachetelor de achizitii separate.

Depozitarea documentelor referitoare la achizitii si pastrarea inregistrarilor in cadrul proiectului se face de
catre UMP. Rapoarte de Progres privind achizitiile vor fi transmise Bancii Mondiale conform prevederilor
acordurilor de finantare/imprumut.

Mai mult, achizitiile IT in cadrul proiectului urmeazd sa respecte regulile guvernamentale in vigoare.
Conform Hotararii Guvernului nr. 544 din 12 noiembrie 2019, SFS repezinta obiectul cerintelor metodice
privind achizitiile IT. In corespondenti cu p.8 din cerintele metodologice, SFS este obligat sa:

- initieze achizitia de TIC in strictd conformitate cu limitele bugetare planificate si aprobate pe baza planului
general de achizitii aprobat de Agentia de guvernare electronica (e-AG) in conformitate cu prevederile
metodologiei;

- inainte de inceperea procesului de achizitii publice, indiferent de categoria riscului sau, si cada de acord
asupra motivarii unei astfel de achizitii cu e-AG, care va lua 0 decizie cu privire la aceasta chestiune si va
oferi recomandari cu privire la justificarea si argumentarea adecvarii achizitii;

- inainte de inceperea procesului de achizitie, indiferent de categoria sa de risc, vor coordona cu e-AG
documentatia aferenta procesului de achizitie (anunt, termeni de referinta, criterii de calificare, termeni de
referinta, sarcina tehnica / specificatii etc.) )

In plus, SFS este obligat si respecte alte cerinte metodologice in functie de categoria de risc de achizitie,
astfel cum este definita prin Hotararea Guvernului.
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4.4 Planul de achizitii si STEP

SFES a elaborat un plan de achizitii pentru implementarea proiectului, care ofera baza pentru procedurile de
achizitii convenite. Planul de achizitii convenit intre SFS si BM este aprobat si semnat de SFS. Planul de
achizitii va fi publicat si de Banca Mondiala pe site-ul sdu extern. Planul de achizitii este actualizat dupa
necesitate pentru a reflecta nevoile reale de implementare a proiectului. Planul de achizitii si toate
actualizarile sale sunt supuse aprobarii obligatorii de catre Banca Mondiala.

Planul de achizitii include urmatoarele informatii: o scurtd descriere a contractului/pachetului de achizitii;
metoda de selectare; costul estimat al pachetului, etapele cheie a achizitiei preconizate (data (luna si anul)
pentru depunerea documentelor pentru autorizarea Bancii Mondiale, invitatia de a depune oferte, data
incheierii contractului si data finalizarii contractului); Revizuirea prealabild/ post a Bancii Mondiale si orice
alte informatii necesare. Pentru contractele incheiate, numarul contractului, costul real si numele partii
contractante sunt specificate in PP.

Orice procedurd de achizitii ar trebui inclusa in planul de achizitii inainte de inceputul punerii in aplicare a
acesteia.

In timpul pregatirii, coordonarii si actualizarii planului de achizitii si a tuturor operatiunilor de achizitii,
SFS foloseste Urmarirea Sistematica a Schimburilor in Achizitii (STEP), care este un instrument online
pentru planificarea si urmarirea achizitiilor pentru a pregati, sterge si actualiza Planul de achizitii si conduce
toate tranzactiile de achizitii in cadrul proiectului. Pentru a putea lucra in STEP, SFS a furnizat Bancii
Mondiale toate detaliile necesare cu privire la persoanele carora li se va acorda acces la STEP cu definirea
functiilor lor, iar Banca Mondiala a creat profilurile corespunzatoare. Informatii detaliate despre STEP sunt
prezentate in manualul utilizatorului STEP.

Intrucat informatiile referitoare la costuri pot fi introduse in STEP doar in dolari USD, in timp ce moneda
proiectului include EURO si DTS SFS va face conversiile corespunzatoare in dolari USD (folosind un curs
de schimb al Bancii Nationale a Moldovei la data aprobarii unui plan actualizat de achizitii).

4.5 Documentatia utilizati pentru achizitii

Pentru fiecare contract finantat de BIRD si AID, intre Beneficiar si Banca Mondiala sunt convenite in planul
de achizitii diferite metode de achizitie sau metode de selectie a consultantilor, necesitate de precalificare,
costuri estimate, cerinte prealabile de revizuire si intervalul de timp.

Pentru achizitii in cadrul finantarii AID si BIRD, SES va folosi Documentele de licitare standard ale Bancii
Mondiale (SBD), Forma Standard de Contracte de Consultantd si Cererea de Propuneri (RFP) si
Formularele Rapoartelor de Evaluare a Ofertelor.

De asemenea, sabloanele documentelor si formularelor de achizitie elaborate in Regiunea ECA pentru
achizitii de valoare mica vor fi adaptate pentru a se potrivi necesitatilor proiectului pentru achizitii, asa cum
este prezentat in MOP.

4.6 Publicarea achizitiilor

Notificare Generala de Achizitii (GPN) va fi publicat in editia online a Development Business (UNDB
Online) prin care se anuntd achizitionarea de bunuri si servicii de consultantd si invitarea furnizorilor si
consultantilor eligibili interesati sa 1si exprime interesul si sa solicite orice informatii complementare de la
SFS. GPN va contine informatii cu privire la SFS, valoarea si scopul finantdrii, domeniul de achizitii care
reflectd Planul de achizitii si numele, numarul de telefon (sau fax) si adresa (adresele) SFS ca institutie
responsabild cu achizitie, precum si adresa unui portal electronic utilizat pe scard largd, cu acces national
si international gratuit sau Site-ul web unde va fi postata ulterior Cererea de Exprimare a Interesului (CEI).
Notificare Speciala de Achizitii (SPN) va fi publicat in editia on-line a portalului Development Business,
iar 1n editia tiparitd, la discretia SFS. Odata cu utilizarea STEP, toate notificarile de achizitii vor fi publicate
automat Tn UNDB Online, odatd aprobate de Banca Mondiala.
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Anunturile locale vor fi publicate in limba engleza si, la discretia SFS, vor fi, de asemenea publicate in
limba de stat. Anunturile trebuie publicate si pe pagina web al SFS.

Publicatiile de atribuire a contractului se vor face prin publicare automata a contractelor supuse revizuirii
ulterioare odata cu incdrcarea contractului semnat si salvarea datei de semnare a contractului. Anuntul de
atribuire a contractului va include urmatoarele informatii: numele tuturor ofertantilor care au depus o oferta,
preturile ofertei citite la deschiderea ofertei publice, numele ofertantului si pretul evaluat pentru fiecare
oferta care a fost evaluatd, numele ofertantilor respinsi si motivele respingerii, numele ofertantului
castigator si pretul oferit. Informatiile despre toate contractele atribuite prin contractare directd, indiferent
de pret, vor fi publicate. Procedurile de achizitie si SBD-urile care urmeaza sa fie utilizate pentru fiecare
metoda de achizitie sunt prezentate in prezentul Manual operational al proiectului si in Ghidurile privind
Achizitiile.

4.7  Metode de achizitie

Achizitionarea de bunuri si servicii non-consulting. Bunurile si serviciile non-consulting achizitionate in
cadrul proiectului ar include, printre altele, echipamente pentru centrul de instruire, echipamente minore
pentru SFS si servicii logistice pentru activitati de instruire.

Contractele de bunuri si servicii non-consulting sub 100.000 USD pot fi achizitionate prin procedura de
Shopping, in conformitate cu prevederile punctului 3.5 din Ghidul privind Achizitiile.

Pragurile pentru metodele de achizitie si selectie sunt prezentate In anexa 4.

Metode care trebuie aplicate pentru achizitionarea de bunuri si servicii non-consultanza:

(1) Procedura Shopping (SH) va fi utilizata pentru bunuri disponibile, inclusiv software si echipamente
pentru birou si computer. In conformitate cu politica regionald, toate articolele vor avea specificatii
standard, estimate la un cost mai mic decat echivalentul a 100,000 dolari SUA pe contract. Aceasta
procedurd se va baza pe obtinerea si compararea ofertelor de pret de la cel putin trei furnizori, in
conformitate cu punctul 3.5 din Ghidul privind Achizitiile.

(i)  Licitatie Nationalid Competitiva (NCB). Bunurile care costd mai putin de echivalentul a 1.000.000
USD pe contract vor fi achizitionate in conformitate cu procedurile BCN in conformitate cu punctele 3.3 si
3.4 din Ghidul de Achizitii a Bancii Mondiale folosind documentele convenite si acceptabile pentru Banca
Mondiala;

(iii)  Contractare Directd. In cazul in care anumite marfuri sunt disponibile numai de la un anumit
furnizor sau in cazurile 1n care se cere compatibilitatea cu echipamentele existente, astfel de marfuri pot fi
achizitionate in baza contractarii directe (in conformitate cu punctul 3.6 din Ghidul de Achizitii).

Achizitionarea serviciilor de consultanta. Serviciile de consultanta in cadrul proiectului sunt de dimensiuni
st complexitati diferite. Acestea ar include, printre altele: consolidarea capacitatii de dezvoltare a resurselor
umane; audit de proiect etc. Selectarea se va face folosind Cererea de Propuneri Standard a Bancii Mondiale
(SRFP).

Contractele pentru serviciile de consultanta vor fi combinate in pachete 1n raport cu calificarile si serviciile
asociate cu scopul de a le face atractive pentru competitie si de a reduce numarul contractelor care urmeaza
si fie administrate, luand in consideratie modalititile de implementare. In masura practicabilitatii,
activitatile de instruire vor fi incorporate in contractele de prestare a serviciilor de consultanta.

Pentru contracte sub echivalentul a 300.000 USD, poate fi utilizatd selectia in baza calificérii consultantilor,
in conformitate cu punctul 3.7 din Ghidul pentru Selectarea si angajarea consultantilor. Lista scurta poate
cuprinde numai consultanti nationali, daca contractele cu companiile sunt de o valoare inferioard a 300.000
USD.

Functionarii guvernului si functionarii publici pot fi angajati in calitate de consultanti individuali sau ca
membri ai unei echipe cu finantare in cadrul AID si BIRD, cu conditia ca indeplinesc cerinta de eligibilitate
in conformitate cu punctul 1.13 litera (d).

Urmatoarele metode de selectie vor fi utilizate pentru selectarea serviciilor de consultanta:
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(i) Selectarea in baza calificarii consultantilor (CQS) va fi aplicata la contractarea companiilor pentru
anumite sarcini din cadrul tuturor componentelor proiectului n cazul cand valoarea acestor sarcini nu
depaseste echivalentul a 300,000 dolari SUA per contract si in cazul cand se considera ca angajarea unei
echipe mici de specialisti este mai avantajoasd decat angajarea unei persoane.

(if) Consultanti individuali (IC) va fi utilizat pentru angajarea de experti fiduciari si tehnici si pentru
angajarea consultantilor individuali (atat straini cat si nationali) pentru activitati specializate, in care sunt
necesare abilitati specifice pentru o perioada scurtd de timp, la intervale neregulate, includerea carora in
pachetul de contracte cu companiile de consultanta descrise mai sus n-ar fi practica.

(iii) Sursa unica (SS) Metoda va fi utilizata pentru anumite persoane sau institutii de instruire (in
conformitate cu punctele 3.8 si sectiunea V).

4.8  Frecventa supravegherii achizitiilor

Specialistul in achizitii al Bancii Mondiale va efectua analize si supraveghere de rutini a achizitiilor. In
afara de supravegherea prin revizuirea prealabild efectuata la sediul Bancii Mondiale, se asteapta efectuarea
unei misiuni de supraveghere pe an pentru efectuarea revizuirii post-factum a actiunilor de achizitie. Echipa
Bancii Mondiale recomanda revizuirea a cel putin 20 la suta din contractele care fac obiectul revizuirii ex-
post. Documentele de achizitii vor fi pastrate si puse la dispozitie pentru revizuirea ex-post a Bancii
Mondiale in timpul misiunilor de supraveghere sau in orice alt moment. Un raport a revizuirii ex-post va fi
pregatit, impartasit cu SFS si depus in sistemul de revizuire ex-post a achizitiilor.

49 Raportare

SFS pregateste si furnizeaza Bancii Mondiale un raport privind evolutia achizitiilor nu mai tarziu de 31

decembrie a fiecarui an in perioada implementarii proiectului, (Raport de achizitii) sub forma si substanta

acceptabila pentru Banca Mondiald, care va include, printre altele

a) descrierea problemelor care au aparut in perioada anterioara datei de prezentare a fiecarui Raport de
achizitii, de la proiectare la planificare, licitatie, implementarea si finalizarea contractului,

b) o lista de propuneri cu masuri si actiuni care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor identificate la
litera (a) de mai sus; si

C) un calendar propus pentru implementarea masurilor si actiunilor mentionate si, ulterior, punerea in
aplicare sau determinarea punerii in aplicare a acestora, masurile si actiunile propuse in cadrul fiecarui
Raport de achizitii, in conformitate cu termenii si intr-o maniera acceptabild pentru Banca Mondiala.

5. PROCEDURI DE DEBURSARE

Tn general, debursirile Proiectului sunt administrate de citre SFS (procesate de Directia Generala Economie
si Finante si semnate de Directorul STS) cu asistenta UMP.

Mijloacele financiare ale Bancii Mondiale urmeaza a fi debursate in conformitate cu procedurile standarde
ale Bancii asa cum este descris mai jos. Documentatia justificativa pentru Declaratiile de Cheltuieli (anexa
8) si Rapoartele Financiare Interimare, aprobate de Banca Mondiala, inclusiv rapoartele si certificatele de
finalizare vor fi pastrate de SFS si UMP si puse la dispozitia Bancii Mondiale in timpul procesului de
supraveghere si de implementare a proiectului, precum si auditorilor de proiect desemnati

Data curenta de inchidere a proiectului este 30 noiembrie 2023, iar termenul limitd pentru depunerea
cererilor de retragere este 31 martie 2024, dupa cum se specifica in acordurile de finantare si imprumut si
modificarile acestora. Conditiile de plata sunt descrise in Acordurile de finantare si imprumut si Scrisoarea

de plata. Instructiuni suplimentare de debursare sunt furnizate in Manualul de imprumut pentru imprumutati
din februarie 2017.

Acordurile de debursare sunt diferite pentru finantarea regulatd prevazuta pentru componentele 2,3 si 4 ale
proiectului (componente care nu sunt RBF) si pentru finantarea aferentd PBC in cadrul componentelor 1 si
5 ale proiectului. Aceste aranjamente sunt descrise separat in capitolele de mai jos.
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5.1. Debursare pentru componentele care nu sunt RBF

5.1.1 Contul Desemnat

Odata ce Proiectul intrd in vigoare, Trezoreria de Stat deschide doud Conturi Desemnate (CD) pentru SFS
la Banca Nationala a Moldovei unde fondurile vor fi debursate in categoria 1 a imprumutului BIRD si a
creditului AID. Conturile desemnate in Dolari SUA si EURO vor fi deschise si mentinute in conditii
acceptabile pentru AID si BIRD. Tipul contului desemnat este Segregat. Inainte de a deschide CD este
necesara o autorizatie de la Ministerul Finantelor. Plafoanele pentru CD sunt prevazute in DL: pentru BIRD
- 100.000 EUR, iar pentru AID - 500.000 USD

In afard de CD, la Trezoreria de Stat este deschis un cont de tranzit in MDL, astfel incat platile catre
furnizorii locali sd poata fi efectuate in aceeasi zi in care moneda proiectului este convertitd In MDL.

Trezoreria va deschide si va gestiona aceste Conturi Desemnate special pentru acest proiect, catre care vor
fi transferate fondurile AID si BIRD.

5.1.2. Aspecte de debursare si documentatia justificativa pentru raportare

Cererile de retragere care documenteaza fondurile utilizate din CD vor fi trimise bancii cel putin trimestrial
(Anexa 7). In cadrul creditului si imprumutului pot fi utilizate urmatoarele metode de debursare:

* Cont desemnat, documentul justificativ fiind Declaratia de cheltuieli (SOE). Documentul justificativ de
plata directa fiind o copie a inregistrarilor (de ex. facturile furnizorilor, garantii pentru plati in avans si
retinere etc.). Rambursare, documentul justificativ fiind Declaratia de cheltuieli (SOE) in format mentionat
in anexa 2 la DL.

* Documentul justificativ al angajamentului special fiind o copie a scrisorii de credit.

Frecventa raportarii cheltuielilor eligibile platite din contul desemnat eSte trimestriala. Pentru a depune
cereri de retragere si pentru a monitoriza informatiile de plata, Proiectul va utiliza site-ul web securizat
»Conexiune client” la http://clientconnection.worldbank.org, pentru a descarca aplicatii, pentru a
monitoriza statutului in timp a finantérii si recuperarea informatiilor legate de politici, financiare si achizitii
aferente. Toate debursarile se vor face in conformitate cu acordurile de finantare pentru proiect si sursele
de finantare corespunzatoare.
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5.1.3 Semnatarii si cererile autorizate

Directorul SFS, seful Directiei economie si finante din cadrul SFS, seful adjunct al Directiei economie si
finante din cadrul SFS, au drepturile pentru semnaturile autorizate pentru cererile de retragere si vor fi
acordate pentru fondurile gestionate de SFS.

Scrisoarea semnatarului autorizat (ASL) ar trebui sa fie furnizat Bancii Mondiale la adresa indicata mai jos,
furnizand numele (numele) si specimenul (semnaturile) semnatarului (oficialilor) autorizat (i) autorizat (e)
sd semneze cererile:

Banca Mondiala

1 Dniprovskiy Uzviz

Kiev, 01010

Ucraina

Atentie: Director de tard, ECCU2

Cererile de retragere completate si semnate, impreund cu documentele justificative si cererile de
angajamente speciale, Impreund cu o copie a acreditivului bancii comerciale, vor fi furnizate la adresa
indicatd mai jos:

Banca Mondiala

Radnicka cesta 80, etajul 9

Zagreb, HR - 10 000

Croatia

Atentie: Departamentul de Tmprumuturi

Valoarea minima a aplicatiilor

Valoarea minima a aplicatiilor:
AID 5829-MD - pentru rambursare, plata directa si angajamente speciale este echivalentul a 80.000 USD.
BIRD 8625-MD - pentru rambursare, plata directa si angajamente speciale este echivalentul a 20.000 EUR.

5.2. Conditii de debursare pentru componentele RBF

Rambursarea fondurilor pe care MF si SFS le-au utilizat pentru a realiza CBP-urile este caracteristica
principald a mecanismului RBF. In aceasta privinta, cheltuielile curente anuale ale MF si SFS (de exemplu
costurile de intretinere fard investitii capitale) au fost identificate drept cheltuieli eligibile pentru
componenta 1 si partial pentru componenta 5 a proiectului (PBC 7). in plus fata de cheltuielile curente ale
MF si SFS, pentru PBC 6 al proiectului, cheltuielile subiacente in cadrul a doua programe de subventii
(program de subventii legate de somajul tehnic si / sau stationar si programul de rambursare a TVA) sunt
considerate programe de cheltuieli eligibile (Anexa 5).

Conform creditului AID, platile contra CBP / DLR vor fi in USD, iar valoarea in USD va fi stabilita in ziua
fiecarei plati, aplicand cursul de schimb DTS / USD al Trezoreriei Bancii Mondiale. Platile impotriva CBP
/ DLR-urilor acoperite de imprumutul BIRD se vor face in EUR. Banca va verifica atat realizarea noilor
CPB / DLR-uri, cat si executarea cheltuielilor eligibile conform Protocolului de verificare convenit inainte
de plata. Veniturile proiectului impotriva CBP / DLR-urilor realizate vor fi directionate catre un anumit
cont de buget in USD sau EUR al trezoreriei statului, indicat de Guvern.

Cheltuielile eligibile care stau la baza CPB-urilor si DLR-urilor vor fi incluse in rapoartele auditului anual
ale Proiectului bazat pe termeni de referinta acceptati de Banca Mondiala.

Nu existd o valoare minima a cererilor pentru deburséari PCE / PBC

Pentru fiecare dintre CBP-uri, MF va putea retrage sumele de Credit in suma specificatd pentru fiecare
DLR-uri, prezentand: (i) dovezi ale realizarii rezultatelor convenite si a conditiilor bazate pe performanta,
care fac obiectul verificarii (anexa 3); si (i1) detaliile cheltuielilor efectuate in cadrul liniilor bugetare
convenite prin transmiterea catre Asociatie a rapoartelor financiare preliminare ne auditate care

19



documenteaza ca cheltuielile eligibile au fost suportate. Echipa de lucru a Bancii va certifica nivelul de
realizare a unuia sau mai multor DLI/ CBP (in raport cu anexarea dovezile / raport furnizat in conformitate
cu protocolul de verificare) si sumele corespunzatoare in scopul rambursarii, exprimate in DST pentru DLI
/ CBP in conformitate cu AID 5829-MD si exprimate in EUR pentru CBP in conformitate cu BIRD 8625-
MD. Echipa de lucru a Bancii va emite scrisoarea de confirmare a realizarii DLI/ CBP — lor in conditiile
solicitate.

5.2.1 Conditii de retragere

Debursarea pentru plitile legate de componentele RBF vor fi conditionate de indeplinirea CBP-urilor
(DLR-uri) si de suma cheltuielilor eligibile efectuate echivalenta sau mai mare decat valoarea CBP-urilor
raportate (DLR-uri).

5.2.2 Metoda de debursare

Metoda de debursare in cadrul creditului si imprumutului va fi Rambursarea si documentul justificativ si
anume: (i) Raportul financiar interimar neauditat (IUFR); (ii) Scrisoare de confirmare a realizarii CBP- lui,
care confirma nivelul de realizare a CBP si valoarea monetara corespunzatoare (conform tabelului din
sectiunea IV.A.2 din anexa 2 la acordurile de finantare si imprumut).

5.2.3 Abordarea scalabilitatii pentru PBC 6

Obiectivele CBP 6 vor fi achitate dupa cum urmeaza: i) 100% din pretul CPB 6 este platit daca 100% din
rezultatele tintd sunt atinse atat pentru continuitatea activitatii, cat si pentru nivelul de personal (adica, 75%
din continuitatea activitatii si 60% din nivelul de personal); ii) 80% din pretul PBC 6 este platit daca cel
putin 80% din rezultatele tintd sunt atinse atdt pentru continuitatea activitatii, cat si pentru nivelul de
personal (adica, minim 60% din continuitatea activitatii si 48% din nivelul de personal) si iii) 60% din
Pretul PBC 6 este platit daca cel putin 60% din rezultatele tinta sunt atinse atdt pentru continuitatea
activitatii, cat si pentru nivelul de personal (adicd, minim 45% din continuitatea activitatii si 36% din nivelul
de personal).

Debursarile pentru cheltuielile eligibile in cadrul componentelor RBF vor fi bazate pe rapoarte si, ca atare,
vor utiliza rapoartele de executie bugetara intocmite in mod regulat de MF (modelul este inclus Th anexele
6.1, 6.2, 6.3.). Aceste rapoarte aratd atat cheltuielile planificate pentru anul in curs, cat si cheltuielile
efective executate pana in prezent si vor fi incluse in raportul auditului anual al Proiectului.

5.3 Alocarea Tmprumutului/creditului pe categorii

Credit AID
Categoria Suma creditului Procentul de
alocat (in DST) cheltuieli care
urmeaza a fi
finantate
(1) Bunuri, servicii non-consultanta, serviciile consultantilor si 902.500 100%
costuri de instruire si operationale pentru componentele 2,3 si 4 ale
Proiectului
(2) PCE din cadrul componentei 1 a proiectului, prin: 100% a sumei
ILD 1: Valoare nominald majoratd a ratelor specifice si minime 0 pentru  ILD/RLD
pentru accizele la toate produsele din tutun de la pozitia tarifard realizat Tnainte de
240220 data acestei
ILD 2: Asigurarea ca furnizarea de bunuri de catre subiectii 476.700 Scrisori de
insolventi sa fie impozitatd cu TVA in baza principiului de taxare modificare
inversa
ILD 3: Utilizabilitate Tmbunatatita a site-ului web SFS 0
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ILD 4: Capacitati fortificate ale personalului SFS de a presta servicii 110.000
contribuabililor
ILD 5: Instrument introdus de sondaj electronic in randul 0
contribuabililor
(3) PCE din cadrul componentelor 1 si 5 ale proiectului, prin: 100% a CBP
CBP 1: Valoare nominald majorata a ratelor specifice si minime 513.300 reallzgte d_m d ata
pentru accizele la toate produsele din tutun de la pozitia tarifara aceSFe_' Scrisori de
240220 modificare
CBP 2: Asigurarea ca furnizarea de bunuri de catre subiectii 0
insolventi sa fie impozitatd cu TVA in baza principiului de taxare
inversa
CBP 3: Utilizabilitate imbunatititd a site-ului web SFS 440.000
CBP 4: Capacitati fortificate ale personalului SFS de a presta 110.000
servicii contribuabililor
CBP 5: Instrument introdus de sondaj electronic in randul 550.000
contribuabililor
CBP 7: Cadre legale si mecanisme transparente stabilite pentru 2.197.500
punerea in aplicare a facilitatilor fiscale temporare pentru
intreprinderi cu scopul de a atenua impactul negativ al pandemiei
COVID-19
SUMA TOTALA 5.300.000
Tmprumut BIRD
Categoria Suma Procentul de
Tmprumutului cheltuieli care
alocat (in EUR) urmeaza a fi
finantate
(1) Bunuri, servicii non-consultantd, serviciile consultantilor si 660.000 100%
costuri de instruire si operationale pentru componentele 2,3 si 4 ale
Proiectului
(2) PCE din cadrul componentei 5 a proiectului, prin: CBP realizata
CBP 6: Ocuparea mentinutd s§i supravietuirea afacerilor in 10.439.836,77 100%
contextul pandemiei COVID-19, prin oferirea unor facilitdti fiscale
temporare
SUMA TOTALA 11.099.836,77

6.

MANAGEMENT FINANCIAR, CONTABILITATE SI RAPORTARE 1IN CADRUL

COMPONENTELOR NON-RBF ALE PROIECTULUI (COMPONENTELE 2,3 SI 4)

SFS este responsabila de indeplinirea functiei de management financiar in cadrul componentelor non-RBF
ale proiectului, inclusiv planificarea si bugetarea, contabilitatea, fluxul de fonduri, raportarea financiara,
controlul intern si auditul, fiind asistata de personalul UMP.

6.1 Aspecte organizationale

Tn conformitate cu acordurile proiectului, UMP va oferi sprijin SFS pentru activititile fiduciare si tehnice
necesare implementarii si gestiondrii TAMP, inclusiv:

intocmirea cererilor de extragere pentru finantarea activitatilor Proiectului;

gestionarea Conturilor Desemnate ale Proiectului;

tinerea evidentei si deservirea conturilor aferente Proiectului si organizarea auditului acestora;
elaborarea rapoartelor financiare pentru Proiect;

participarea la administrarea procedurilor de licitatii si a contractelor din cadrul Proiectului;
elaborarea rapoartelor trimestriale consolidate de progres si remiterea acestora in atentia Bancii

Mondiale nu mai tarziu decat patruzeci-si-cinci (45) de zile dupa expirarea fiecarui trimestru, cu punerea
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primului astfel de raport la dispozitia Bancii nu mai tarziu de sfarsitul trimestrului in care au loc primele
debursari.

6.2.  Planificarea si formarea bugetului

Formarea bugetului reprezinta instrumentul principal pentru planificarea financiard, monitorizarea si

analiza activitatilor Proiectului. Procesul de bugetare va fi gestionat de personalul de contabilitate al

Directiei Generale Economie si Finante al SFS cu sprijinul personalului UMP, cu transmiterea in continuare

a informatiilor referitoare la proiect la Ministerul Finantelor.

SFS isi pregateste bugetul anual in conformitate cu arhitectura sistemului de clasificare bugetard a

Moldovei. Deoarece proiectele finantate de Banca sunt incluse in cadrul general al Bugetului de Stat,

bugetul proiectului va urma procedura stabilitd pentru aprobare, raportare a executarii bugetului si

monitorizare la nivelul Guvernului.

Acestea includ formularea bugetului, distributia lunara a alocarilor prin planurile de finantare si raportarea

lunara, trimestriald si anuald a executiei bugetare (separat pentru credite si subventii). Toate activitatile care

trebuie acoperite sunt enumerate mai jos:

1.  Elaborarea unor pronosticuri pentru cheltuieli si debursari pe trei ani pentru Cadrul bugetar pe termen

mediu (CBTM);

Pregatirea de catre UMP a planului preliminar de achizitii a proiectului;

Coordonarea Planului de achizitii cu Banca Mondiala si SFS;

Elaborarea anuald a Pronosticurilor pentru achizitii de catre personalul financiar al SFS si UMP;

Pregatirea de catre personalul financiar SFS si UMP a Bugetului Anual pentru cheltuielile proiectului

pe categorii de cheltuieli si activitéti ale proiectului;

Aprobarea bugetului anual de catre SFS prin intermediul Comitetului Director al Proiectului;

Aprobarea repartizarii lunare a alocatiilor (pentru credite si granturi);

8.  Ajustdri ale bugetelor anuale si ale planurilor de finantare pe baza progresului implementarii
proiectului;

9.  Elaborarea rapoartelor lunare sumare privind executarea bugetului, ce urmeaza a fi prezentate MF,
separat pentru credite si granturi (in conformitate cu formularele aprobate de MF);

10. Elaborarea rapoartelor trimestriale si anuale privind executarea bugetului, ce urmeaza a fi prezentate
MF (in conformitate cu formularele aprobate de MF)

Executia bugetului va fi monitorizata prin rapoartele bugetare periodice transmise Ministerului Finantelor.

Odata revizuit si avizat de Ministerul Finantelor, bugetul proiectului va fi inclus in bugetul de stat. Bugetul

anual aprobat va fi inscris in sistemul de contabilitate si utilizat pentru compararea periodica cu rezultatele

reale, ca parte a raportdrii intermediare.

agrwn
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6.3.  Fluxul de fonduri si consecutivitatea etapelor

Conturile desemnate ale SFS sunt deschise la Banca Nationald a Moldovei, separat pentru fiecare sursa de
finantare in limitele stabilite in Scrisoarea de Debursare a Proiectului. In acelasi timp, vor fi deschise conturi
de tranzit pentru plati in moneda nationala (MDL).

Cererea de fonduri poate fi facuta online folosind baza de date ,,Client Connection™. Inainte de prima plata,
SFS va transmite Bancii Mondiale specimenul semnaturilor autorizate pentru debursarea fondurilor
proiectului si va solicita accesul la “Client Connection” prin intermediul coordonatorului local al Bancii
Mondiale.

In timpul executirii platilor in moneda locala, Trezoreria va asigura transferul fondurilor catre furnizorii
locali in ziua in care sunt prezentate ordinele de plata si va prezenta declaratiile bancare si o copie a
ordinului de plata ca confirmare a faptului ca fondurile au ajuns in contul beneficiarului.

Urmatorul grafic reflectd cadrul general al actelor si al fluxurilor de mijloace financiare.
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Grafic 3. Secventa si fluxul actelor si al mijloacelor financiare la SFS
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Tabela Graficului 3

SECVENTA SI FLUXUL ACTELOR SI AL MIJLOACELOR FINANCIARE

Etapa

Descriere

Alimentarea contului desemnat.

La solicitare, contabilul SFS va pregati o cerere de extragere [cea din urma este incorporatd in
procesul automatizat cu software-ul de contabilitate al Proiectului] impreuna cu informatia
relevanta de insotire — Situatia cheltuielilor, Lista platilor si contractele cu revizuire prealabila,
copii ale facturilor, extrasele bancare si orice alte documente solicitate de furnizorii de resurse
financiare. Ulterior, cererea pentru extragere este analizata si aprobata de catre Directorul SFS,
anterior sa fie prezentata departamentului pentru imprumuturi al BM pentru alimentarea contului
desemnat. Prima cerere pentru depozitul initial in CD va fi prezentata cat de curand dupa intrarea
n vigoare a Proiectului.
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3-13 | Achizitii
1. Contractele sunt semnate si facturile de la furnizori si consultanti sunt aprobate de catre
SFS, dupa caz, si apoi sunt transmise pentru efectuarea platii

2. Alte facturi (adica costurile operative ale proiectului) sunt aprobate si platite de SFS.
Nota 1: Facturile de la furnizori si consultanti sunt corelate de Specialistul in Achizitii, de
Managerul de Proiect si de Coordonatorul de Proiect, precum si de sefului Directiei Generale
Economie si Finante la o nota de livrare a marfurilor sau un document similar, precum si la
ordinul initial de achizitie si contract, daca este necesar. Specialistul in Achizitii, Managerul de
Proiect, precum si Coordonatorul de Proiect aproba factura. Platile se efectueaza intr-una din
urmatoarele doud modalitati, in functie de sursa de finantare: (i) din fondurile BM - este pregatit
un ordin bancar de platd de la CD relevant, iar fondurile sunt transferate de la CD fie direct catre
furnizorul strdin, fie prin contul de tranzit catre furnizorul/consultantul local. Toate bunurile
achizitionate prin proiect vor fi primite direct de céatre SFS (cu participarea UMP).

Nota 2: Fondurile AID si/sau BIRD nu sunt utilizate pentru finantarea in prealabil a altor surse
de finantare.

Nota 4: Cont de tranzit - Contul de tranzit este utilizat pentru convertirea resurselor financiare
din dolari SUA din contul de finantare desemnat in lei moldovenesti si, prin urmare, mijloacele
financiare ale BM nu sunt pastrate in Contul de tranzit, cu exceptia unor perioade foarte scurte
de timp.

Nota 5: Daca sunt necesare tranzactii in numerar Cu SUMe mici - rambursarea catre angajat se
face printr-un cont cu card de debit. Numerarul este utilizat in cazurile instruirilor in strainatate
pentru costuri de suport logistic (cheltuieli de calatorie etc.)

14-15 | Plati directe ale Bancii Mondiale Cererile pentru plati directe sunt trimise de SFS la
Departamentul de Imprumuturi al Bancii Mondiale atunci cand este necesar. Cererea de plata
este pregatitd pe formularul 2380 si este autorizata ca in cazul aplicatiilor normale de retragere
(vezi mai sus). Banca Mondiala efectueaza plati directe furnizorilor conform directivelor.

6.4. Cadrul national pentru politicile in materie de contabilitate

Politica generala de contabilitate a SFS este implementatd in strictd conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 113-XV1 din 27 aprilie 2007, a Planului de conturi contabile si a Normelor metodologice
privind evidenta contabila si raportarea financiara in sistemul bugetar (aprobate prin Ordinul Ministrului
Finantelor nr. 216 din 28 decembrie 2015), a Clasificatiei bugetare si a altor acte normative emise de catre
Ministerul Finantelor, precum si a Regulamentului intern al Directiei Generale Economie si Finante a SFS.

Contabilitatea se tine in limba de stat iar valoarea tranzactiilor este exprimatd in moneda nationala.
Tranzactiile efectuate in valuta straina se tin atit in moneda nationala, cét si in valuta straina. Tranzactiile
efectuate in valuta straind sunt inregistrate la cursul oficial stabilit de Banca Nationala a Moldovei. Pentru
evidenta contabila este utilizata contabilitate in partidd dubla. SFS inregistreazd elementele contabile
folosind ambele principii - bazate pe numerar si angajamente. Principiul bazat pe numerar este aplicat
pentru Inregistrarile aferente executiei bugetare, iar principiul angajamentelor este aplicat pentru
inregistrarile de venituri si cheltuieli reale, active financiare, nefinanciare, pasive si rezultate.

Notiuni de baza

Active nefinanciare sunt active nemonetare, materiale si nemateriale.

Active nemateriale - active care nu au forma materiala, controlate de institutie si utilizate mai mult de un
an in activitatile de producere, comerciale si de altd natura, precum si Tn scopuri administrative, sau care
sunt destinate transmiterii in folosinta (locatiune) persoanelor fizice si juridice.

Active materiale — active care au o forma fizica (mijloace fixe, terenuri, resurse naturale, etc.).

Active financiare — actiuni, hartii de valoare, creante, mijloace si depozite bancare.

Venituri — operatiunile care majoreaza valoarea neta a activelor.

Cheltuieli — operatiunile care reduc valoarea neta a activelor.

Valoarea neta a activelor — diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

Mijloace fixe — active materiale cu durata utila de exploatare mai mare de 1 an.
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Valori — active, care nu se utilizeaza in scopuri de productie sau consum, dar se stocheaza in calitate de
mijloace de pastrare a costului In timp.

Principii contabile de baza

Principiile de baza ale contabilitatii sunt urmatoarele:

. continuitatea activitdtii - ce presupune, ca situatiile financiare sunt Intocmite presupunand ca
autoritatea publica va continua sa functioneze in viitorul previzibil;

. contabilitatea de angajamente - conceptul de contabilitate care impune ca elementele contabile sa
fie recunoscute pe masura aparitiei acestora, indiferent de momentul ncasarii/platii mijloacelor banesti;

. comparabilitate - comparabilitatea situatiilor financiare in perioade contabile diferite poate fi
asiguratd prin aplicarea unor politici contabile similare pe o perioada lunga de timp;

. conceptul aspectului dublu - o conventie fundamentala a contabilitatii care necesita recunoasterea
tuturor aspectelor (active si pasive) ale unei tranzactii,

. necompensare - nu este permisa nici o compensare a datoriei pe elemente de activ sau venituri pe
elemente de cheltuieli, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale;

. coerenta - ce presupune mentinerea de la o perioada la alta a modului de prezentare si clasificare a
elementelor in rapoartele financiare.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

Cheltuielile reprezintd cheltuielile efective efectuate de institutie, confirmate prin documente
corespunzatoare, inclusiv cheltuieli pentru facturi neplatite si remuneratii acumulate.

Veniturile reflectd platile primite din vanzarea formularelor standardizate de documente primare cu regim
special si plati din inchirierea proprietatii publice.

6.5. Raportarea financiara ciatre AID si BIRD

Dispozitii generale

SFS elaboreaza rapoartele financiare statutare in baza Legii contabilitatii si in conformitate cu termenele si
cerintele stabilite de catre Ministerul Finantelor. Rapoartele financiare (cu exceptia ,,Raportul privind fluxul
mijloacelor banesti"), contin informatii privind operatiunile precedente legate de incasarea sau plata
mijloacelor banesti si se Intocmesc in baza principiului contabilitdtii de angajamente. Raportul privind
fluxul mijloacelor banesti, spre deosebire de alte rapoarte financiare, se intocmeste in baza metodei de casa.
Situatiile financiare trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici calitative:

a) inteligibilitatii - tranzactiile si evenimentele trebuie prezentate in rapoartele financiare intr-o maniera
usor de inteles de catre utilizatori;

b) relevanta - informatiile ar trebui sd fie relevante pentru evaluarea evenimentelor trecute, actuale si
viitoare;

c) fiabilitate - informatiile sunt fiabile si reprezinta fidel tranzitiile, evenimentele, valoarea activelor,
pasivele, veniturile si cheltuielile, iar informatiile prezentate in rapoartele financiare sunt complete;

d) comparabilitate/coerentd - informatiile prezentate de diferite autoritdti / institutii bugetare sau rapoarte
financiare ale unei perioade contabile trebuie sa fie comparabile cu alta.

In cadrul proiectului vor fi intocmite rapoarte financiare interimare ne auditate (IFR), orientate citre
managementul de proiect. SFS va produce un set complet de IFR-uri in fiecare trimestru de-a lungul vietii
proiectului. Formatul IFR-urilor include: (i) Sursele proiectului si utilizarea fondurilor, (ii) Utilizarea
fondurilor de catre activitatea proiectului; (iii) bilantul proiectului, (iv) Extrasele din cont desemnat; si (v)
Planul de retragere a cheltuielilor. Aceste rapoarte financiare vor fi transmise Bancii Mondiale in termen
de cel mult 45 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic pentru trimestru. Primele IFR
trimestriale vor fi prezentate dupa sférsitul primului trimestru complet, in urma debursarii initiale.
Rapoartele financiare interimare a proiectului TAMP sunt Intocmite pe baza metodei de casa, cu conditia
ca acestea sa fie in mare parte legate de platile efective efectuate in cadrul Conturilor Desemnate si nu
existd o diferenta mare de timp intre data ordinului de plata si plata efectiva, precum si de la data generarii
veniturilor si primirea efectivd a fondurilor. Drept urmare, nu vor aparea diferente semnificative intre
rapoartele financiare si cele de platd. (Notd. Informatiile produse de IFR sunt utilizate pentru rapoartele
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lunare, trimestriale si anuale de executie a bugetului transmise Ministerului Finantelor). Rapoartele
financiare 1n scopuri legale, cu exceptia situatiilor de fluxuri de numerar, sunt Intocmite pe baza metodei
de angajamente.

Valuta
Moneda functionala a proiectului este dolari SUA si Euro, iar evidenta contabila a proiectului este pastrata
in dolari SUA (USD), Euro si lei moldovenesti (MDL). Intrucat partea de finantare a proiectului este
prevazutd in Drepturile Speciale de Tragere, SFS va reconcilia periodic diferentele USD/DST care ar putea
aparea.

Mijloace fixe si elemente de capital

Mijloacele fixe detinute de SFS sunt prezentate in situatiile financiare (IFR) la pretul din momentul
achizitionarii. Din moment ce organizatia nu are careva venituri comerciale, acumularea amortizarii nu are
sens pentru reconcilierea cu veniturile corespunzatoare; astfel, amortizarea nu este reflectatd in rapoartele
respective.

Valuta straina

Tranzactiile exprimate in valute altele decat dolarul SUA, sunt convertite la ratele Bancii Nationale a
Moldovei in vigoare la data efectuarii acelor tranzactii. Activele si pasivele monetare in valutd sunt
convertite la ratele in vigoare in ultima zi a perioadei de raportare. Activele si datoriile nemonetare in
moneda strdind sunt convertite la ratele lor istorice.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute la momentul receptionarii resurselor financiare in contul desemnat.

Aceasta sectiune sintetizeaza, de asemenea, formatele convenite de rapoarte financiare (de ex. Rapoarte de

gestionare a proiectului, rapoarte guvernamentale, rapoarte catre autoritatile fiscale), informatii aferente

prezentarii rapoartelor (specificand cui, cand si unde ar trebui prezentate rapoartele):

a) Declaratiile Fiscale:

- Informatii privind impozitul individual pentru anul respective;

- Raport privind primele de asigurare medicala;

b) Rapoarte catre Casa Nationala de Asigurari Sociale cu privire la contributiile sociale:

- Raport privind contributiile sociale acumulate si platite;

d) Formulare REV pentru contributii individuale platite pentru fiecare angajat; IFR. SFS urmeaza sa
produca urmatoarele IFR-uri (sabloanele sunt anexate in anexa 7):

- Bilant;

- Sursele proiectului si utilizarea mijloacelor financiare;

- Utilizarea surselor de catre componentele/activitdtile proiectului, detalii privind cheltuielile

- Extras din Contul Desemnat

- Prognoza de numerar a proiectului

- Raport privind executia mijloacelor financiare in cadrul fiecarei componente si/sau subcomponente

- Raport privind monitorizarea achizitiilor.

6.6.  Personalul de management financiar

Directia Generala Economie si Finante a SFS este responsabila pentru contabilitatea statutara, planificarea
si analiza financiara in cadrul SFS si va asuma functia de Management Financiar al proiectului cu sprijinul
specialistului in management financiar din cadrul UMP.

SFS are un sistem de control intern adecvat pentru implementarea proiectului, cu o segregare adecvatd a
atributiilor intre personalul contabil. Impirtirea sarcinilor se realizeaza conform principiului celor patru
ochi si principiului segregarii sarcinilor. Astfel, procedurile de emitere a ordinelor de plata si pregatirea
formulelor contabile sunt realizate de doud persoane diferite. In acelasi timp, fiecare document de plati este
reconciliat cu acordul de finantare de catre persoana care face ordinul de plata si seful departamentului.
Seful Directiei Generale Economie si Finante din cadrul SFS va detine responsabilitatea principala si
raspundere pentru mentinerea unor aranjamente financiare fiabile pentru proiect, inclusiv efectuarea
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activitatii de import-export de date, monitorizarea utilizarii mijloacelor financiare, raportare, elaborarea
metodologiei de péstrare a evidentei, instruirea angajatilor si implementarea masurilor de control intern,
planificarea si organizarea pentru audit extern si oferirea de indrumari generale privind problemele legate
de proiect catre restul personalului.

Seful Directiei Generale Economie si Finante din cadrul SFS va fi responsabil pentru pregatirea planurilor
financiare si monitorizarea implementarii acestora, furnizarea rapoartelor si declaratiilor financiare Bancii
Mondiale si organizarea auditului financiar. Seful adjunct al Directiei Generale Economie si Finante il va
inlocui pe seful Directiei in timpul absentei acestuia.

Consultantul pe management financiar din cadrul UMP va oferi sprijin in planificarea si monitorizarea
utilizarii mijloacelor financiare in cadrul proiectului, intocmirea documentelor de plata, intocmirea si
depunerea situatiilor financiare la Banca Mondiald si planificarea si organizarea auditului extern al
situatiilor financiare ale proiectului.

6.7.  Programul de contabilitate

Directia Generald Economie si Finante a SFS va duce evidenta atit pe suport de hartie, cat si prin utilizarea
software-ului automat de contabilitate 1-C, versiunea 8.1, elaborat si deservit de ,,CTIF”, asigurand
actualizarea permanenta si in timp util a bazei de date cu prevederi financiare si contabile noi.
Capabilitatile sistemului 1-C vor fi adaptate pentru a utiliza conturi analitice si semne suplimentare
(clasificari suplimentare legate de conturi specifice), iar toate platile pentru tranzactiile aferente proiectului
vor fi reflectate folosind:

A) Categoriile de cheltuieli,

B) Componentele Proiectului si nivelurile suplimentare ale sub-componentelor subordonate,

C) Sursele de finantare.

Astfel, sistemul va avea capacitatea de a genera informatiile necesare pentru declaratiile care urmeaza sa
fie prezentate pentru plati, precum si pentru IFR-uri. Sistemul trebuie sa fie adaptat pentru a utiliza
informatiile referitoare la fiecare categorie specificd, componenta sau sub-componenta si sursa de finantare
pentru buget. Formularele rapoartelor si declaratiilor sunt prezentate in anexa 7 a acestui manual.

Cel putin o data pe saptamana, o copie de back-up a fisierelor ce contin date se face si se pastreaza la birou
conform unei proceduri stabilite. Daca este necesar, serviciile de intretinere a sistemului de contabilitate 1-
C vor fi furnizate de o companie care are capacitatea de a furniza astfel de servicii.

6.8.  Planul prelucrarii periodice

Urmatorul tabel indicd procedurile periodice pentru operarea software (de exemplu, copie de rezerva a
datelor, intretinerea datelor), pentru procedurile manuale (de exemplu, reconcilierea formala a rapoartelor
privind conturile bancare cu registrele contabile ale Proiectului, reconcilierea registrelor AID si BIRD

pentru debursari), planul convenit al raportarilor din cadrul Proiectului.

Tabel 4. Planul prelucrarii periodice

Frecventa Responsabil Proces

Periodic, la momentul procesarii | SFS si UMP Verificarea datelor procesate in sistemul

fiecarei cereri de extragere Client Connection cu registrele Proiectului

Lunar (3 zile lucratoare dupa Personalul contabil | Prezentarea rapoartelor privind executia

finele lunii) al SFS bugetara in afara sistemului Trezorerie catre
Ministerul Finantelor

Trimestrial sau mai frecvent, la | SFS si UMP Pregatirea cererilor de extragere

utilizarea resurselor financiare
Trimestrial conform termenului | Personalul contabil | Prezentarea rapoartelor detaliate privind
specificat de Minister al SFS executarea bugetului catre MF

Trimestrial (pana la 45 zile) Personalul contabil | Prezentarea FRI catre BM

al SFS si UMP
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Anual Personalul contabil | Supravegherea in dinamicd a aspectelor de
al SFS si UMP audit (licitatii, contracte, TdR)

Anual (la sase luni dupa finele | Personalul contabil | Prezentarea rapoartelor de audit Bancii

anului) al SFS si UMP Mondiale

6.9. Procedurile de control intern

A) Mediu de control - SFS are competenta si metodele de organizare pentru a asigura un mediu de
control adecvat.

B) Riscuri — Personalul de management financiar al proiectului cuprinde Consultantul in Management
Financiar din cadrul UMP si personalul de management financiar al Directiei Generale Economie si Finante
a SFS, prin urmare verificarile interne si reconcilierea pot fi asigurate de angajatii din aceste doua structuri
organizationale. In plus, pot fi instituite proceduri de aprobare a contractelor, facturilor si a altor documente
sursa relevante de catre Specialistul in Achizitii, Managerul de Proiect si Coordonatorul de Proiect.

C) Activitatile de Control:

- Proceduri de autorizare: toate tranzactiile legate de achizitiile de lucrari si servicii sunt autorizate
de STS.

- Segregarea sarcinilor: principalele segregari ar trebui realizate intre Coordonatorul Proiectului,
Managerul de Proiect si Seful Directiei Generale Economie si Finante si va fi responsabil pentru sprijinul
acordat SFS in planificarea si administrarea achizitiilor de proiecte, inclusiv monitorizarea livrarii de bunuri
st servicii. UMP va fi responsabila pentru sustinerea personalului Directiei Generale Economie si Finante
al SFS, in ceea ce priveste gestionarea si raportarea financiard a proiectului. Managerul de proiect,
Coordonatorul Proiectului si Seful Directiei Generale Economie si Finante vor aproba toate tranzactiile,
vor monitoriza activitatea personalului din proiect, vor monitoriza rapoartele acestora etc.

D) Informatie si comunicare — Trebuie sa existe o raportare a informatiei adecvata, prezentata in timp
util despre implementarea proiectului, cheltuielile din cadrul proiectului si sursele mijloacelor financiare.
Informatiile urmeaza a fi furnizate tuturor partilor interesate relevante (echipa BM, SFS, Ministerul
Finantelor, beneficiarilor proiectului etc.).

E) Monitorizare — Monitorizarea corespunzitoare a proiectului va fi organizata de echipa de
supraveghere a BM, precum si de specialistit UMP si1 SFS, care vor raporta orice deficiente care pot aparea
pe parcurs. SFS si UMP vor fi responsabili de eliminarea oricaror neajunsuri identificate.

Control Extern

Activitatea SFS si UMP este verificata si monitorizata de institutii externe:

1. Curtea de Conturi efectueaza controale totale si tematice ale utilizarii fondurilor atat din alocari
bugetare, cat si din sursele proiectului;

2. Ministerul Finantelor monitorizeaza in continuu situatia privind cheltuielile, prezentarea rapoartelor
financiare, a planurilor financiare si informatiilor operationale ale proiectului;

3. Banca Mondiala verifica utilizarea mijloacelor proiectului, procedurile de plata si raportare.

7. MANAGEMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATEA SI RAPORTAREA iN CADRUL
COMPONENTELOR RBF DIN PROIECT (COMPONENTE 1 SI 5)

7.1. Cheltuieli anuale recurente pentru MF si SFS (adica, costuri de intretinere fiara investitii de
capital)

Cheltuielile recurente ale Serviciului Fiscal de Stat sunt incluse in bugetul siu anual. In al treilea trimestru
al anului de gestiune, Serviciul Fiscal de Stat elaboreaza propunerile bugetare pentru anul urmétor in
conformitate cu Particularitatile privind elaborarea si prezentarea de catre autoritdtile publice centrale a
propunerilor bugetare pregatite de Ministerul Finantelor, pe baza prevederilor din Legea finantelor publice
si responsabilitatea bugetara-fiscald nr.181 / 2014. Bugetul este aprobat de Ministerul Finantelor si este
inclus Tn bugetul anual de stat.

Executarea alocarilor bugetare, precum si raportarea financiara se realizeaza in conformitate cu Legea
contabilitatii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, planul de conturi din sistemul bugetar si Normele
metodologice privind raportarea contabila si financiara in bugetul sistem aprobat prin ordin al Ministerului
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Finantelor nr. 216 din 28.12.2015, clasificarea bugetara aprobatad prin ordinul Ministerului Finantelor nr.
208 din 24 decembrie 2015 si alte acte legislative si normative in vigoare.

Plata cheltuielilor recurente se face prin Trezoreria statului, care este responsabild pentru autorizarea si,
daca este necesar, efectuarea controlului camerelor asupra documentelor de plata depuse. Validarile majore
sunt efectuate de sistemul automat al MF si includ asigurarea:

* ca platile sa fie efectuate in limita bugetelor aprobate;

* corectitudinea repartizarii cheltuielilor conform planului de conturi si clasificarii bugetare integrate;

* ca platile se Incadreaza in limitele prevazute in contractele de achizitie de bunuri, lucrari si servicii,
inregistrate in trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor;

* ca au fost respectate procedurile corecte de plata.

Raportarea cheltuielilor recurente ale Serviciului Fiscal de Stat se face trimestrial, este prezentata in format
electronic in Sistemul Informational de Management Financiar (SIMF) si pe suport de hartie catre
Ministerul Finantelor.

Procedurile descrise mai sus se aplica si in cazul cheltuielilor recurente ale Ministerului Finantelor.

7.2. Cheltuieli in cadrul programelor de subventii (program de subventii legate de somajul tehnic si
/ sau stationar si programul de rambursare a TVA)

Procedurile care vor fi aplicate pentru doua programe de subventionare reprezentand cheltuielile eligibile
in cadrul proiectului vor urma reglementarile aprobate de Ministerul Finantelor. Aceste proceduri includ
stabilirea eligibilitatii beneficiarului, modalitatea de aplicare, monitorizare, contabilitate si raportare.

8. AUDITUL PROIECTULUI

SFS este responsabil pentru organizarea auditului periodic al situatiilor financiare ale proiectului. Auditurile
anuale ale situatiilor financiare ale proiectului vor fi furnizate Bancii Mondiale in termen de sase luni de la
sfarsitul fiecarui an fiscal, precum si la inchiderea proiectului. Dacd perioada de la data eficacitatii
imprumutului pana la sfarsitul anului fiscal al SFS nu depaseste sase luni, primul raport de audit al
proiectului poate acoperi situatiile financiare pentru perioada de la initiere pana la sfarsitul celui de-al doilea
an fiscal . Contractul pentru auditul acordat in primul an de implementare a proiectului poate fi prelungit
de la an la an cu acelasi auditor, sub rezerva unei performante satisfacatoare. Costul auditului va fi finantat
din veniturile din proiect.

Tnainte ca un auditor si fie contractat, ToR vor fi stabiliti de comun acord cu SGF al BM pe tari, iar
aprobarea ,fara obiectii” trebuie sd fie primitd de la Coordonatorul Echipei Proiectului TAMP, in
conformitate cu procedurile pentru achizitii. Aranjamentele pentru organizarea auditului (selectia si
contractarea auditorului etc.) sunt efectuate de SFS, fiind obligat sd ofere auditorilor asistenta necesara in
desfasurarea sarcinilor legate de audit si va semna partea sa a rapoartelor financiare, pentru pregatirea carora
este responsabil. Auditul proiectului va efectuat pentru un anul calendaristic, incepand cu anul in care are
loc prima debursare. Fiecare raport de audit trebuie prezentat in termen de sase luni de la sfarsitul acelui an
calendaristic. Lista auditorilor eligibili este furnizatd de specialistul In management financiar din tara BM
Tnainte de selectarea auditorilor de proiect.

In conformitate cu ,,Politica Bancii Mondiale privind accesul la informatii” din 1 iulie 2010, care prevede
ca situatiile financiare auditate sd fie puse la dispozitia publicului, rapoartele de audit financiar ale
proiectului vor fi publicate in termen de saizeci de zile de la prezentarea raportului de audit catre Banca pe
site-ul sau extern. Rapoartele vor fi publicate in acelasi timp pe site-urile web ale SFS.

Auditul financiar va acoperi situatiile financiare ale proiectului. In cadrul auditului extern, auditorilor li se

va cere, de asemenea, sa verifice cheltuielile eligibile care stau la baza CBP-urilor si DLR-urilor bazandu-
se pe termenii de referinta acceptati de Banca Mondiala.
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Obiectivele de dezvoltare ale proiectului
Pentru a imbunatati colectarea veniturilor, respectarea impozitelor si serviciile contribuabililor in Republica Moldova

Indicatori de dezvoltare a proiectului in functie de obiective / rezultate

Cadrul de rezultate
Tara: MOLDOVA
Proiect de modernizare a administrarii fiscale

Anexa 1

Denumirea CBP | Nivelul de Sarcini intermediare
indicatorului referintd | Anyl 1 Anul 2 Anul 3 Anul4  |Anul5| Anul6 Sarcina
2018 2019 2020 2021 2022 2023 finali
Imbunititirea serviciilor contribuabililor
Imbunatatirea CB Exista Site-ul unic al Utilizarea Noul site
functionalitdsii site- | P3 | doua site- SFS a fost site-ului web al SFS
ului web SFS (Text) uri web lansat cu cel web al este utilizat
disponibil putin SFS de de
e (unul urmatoarele cétre contribuabili
doar functii noi: contribuab
pentru - sprijin pentru iliin
informare cerintele termen de
si altul persoanelor cu | o luna de
pentru nevoi speciale; la lansare
depunerea - 0 singura (DLR 3.2)
declaratiil pagina web al
or fiscale SFS care va
de catre permite
contribuab contribuabililor
ili); exista sa depuna
unele declaratiile de
lacune in venit pe cale
functional electronica prin
itatea contul lor
ambelor personal creat
site-uri pe site;
web - site web
STS
sincronizat cu
site-urile web
de stat prin
schimbul
automat de
informatii (date
deschise);
- nou sistem de
cautare care va
reflecta
versiunea
finald a
documentelor
legale,
specificand
toate
modificarile si
completarile;
- mecanism de
feed-back
disponibil prin
intermediul
online-ului
(chat). (DLR
3.1)
Timpul necesar 186.00 181 180 180 178 175 173 173
pentru  colectarea
impozitelor (ore)
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Capacitatea CB | Nu exista Manualul Toti Toti
angajatilor SFSdea | P4 | un Manual privind angajatii angajatii
presta servicii privind serviciile eligibili ai eligibili  ai
contribuabililor serviciile prestate SFS  din SFS din
consolidatd prestate contribuabililor | toate toate oficiile
(Text) contribuab elaborat si | oficiile sunt instruiti
ililor; adoptat de catre | sunt
personalul SFS instruiti
nu a (RLD 4.1) (RLD 4.2)
beneficiat
de
instruiri
specifice
Instrumentul CB | Nu este Pilotul Raport de Instrumentul
electronic de sondaj | P5 | disponibil mecanismului evaluare a este
al  contribuabililor un electronic  de | rezultatelo implementat
introdus (Text) instrument sondaj al | r
pentru contribuabililor | introduceri
reactiile este finalizat si | i  pentru
regulate cursurile de | sase luni
(feedback) instruire pentru | de
ale angajatii implement
contribuab desemnati  sd | are
ililor sprijine
introducerea (RLD5.2)
acestuia  sunt
petrecute si
introducerea
este initiatd
(RLD 5.1)

Mentinerea ocupdrii si supravietuirii afacerilor in contextul pandemiei COVID-19

CBP Nivelul de Dupi 25 Dupi 25 Dupi 25 Dupi 25 Dupi 25 Tinta finala
referinta septembrie octombrie noiembrie noiembrie | ianuarie 2021
2020 2020 2020 2020
CBP | Nu sunt | CBP 6.1. Cel | CBP6.2,Cel | CBP 6.3. Cel | CBP 6.4 | CBP 6.5. Cel | 75% dintre
CBP 6. 6 programe putin 75% din | putin  75% | putin 75%din | Cel putin | putin 75% din | firmele
Ocuparea guvernamenta | companiile dintre firmele | companiile 75%  din | companiile beneficiare,
sustinutd  si le de sprijinire | beneficiare beneficiare beneficiare companiile | beneficiare care au primit
supravietuir a continuitatii | care au primit | care au primit | care au primit | beneficiare | care au primit | subventii in
ea afacerilor afacerilor si | subventii subventii pe | subventii 1in | care au | subventii in | baza statului
sprijinita in sustinerii pentru baza vaza primit baza de platd si a
contextul ocupdrii  in | achitarea mecanismulu | mecanismului | subventii mecanismului | mecanismului
pandemiei contextul alocatiilor /| i extins de | extins de | pentru extins de | extins de
COVID-19 COVID-19 salariilor rambursare a | rambursare a | achitarea rambursare a | rambursare a
prin pana-n 1| TVA pana la | TVA din 1 - | alocatiilor / | TVA din 1 | TVA
acordarea august 2020* | 31 august | 30 septembrie | salariilor octombrie continud  sa
de facilitati continuda  sa | 2020, 2020* continud sa | pana-n 30 | activeze,
fiscale activeze  n | continud sd | continud sa | activeze n | noiembrie mentinand un
temporare august isi desfasoare | activeze 1n | octombrie 2020* nivel raportat
2020%* si | activitatea Tn | octombrie 2020** i | continud sa | de ocupare a
mentin septembrie 2020%* si | mentin activeze  in | fortei de
ocuparea 2020 si sa | mentin ocuparea decembrie munca la 60%
raportata la un | mentind ocuparea raportata la | 2020%** si | din  nivelul
nivel de cel | raportarea raportatd  la | un nivel de | mentin pentru aprilie
putin 60% 1in | locurilor de | un nivel de | cel putin | ocuparea 2020
comparatie cu | muncd la un | cel putin 60% | 60% in | raportata la un
aprilie nivel de cel | in comparatic | comparatie | nivel de cel
2020*** putin  60% | cu aprilie | cu aprilie | putin 60% in
comparativ 2020** 2020*** comparatie cu
cu aprilie aprilie
20207 2020%**,
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Denumirea CBP | Nivelul Sarcini intermediare
indicatorului de Y1 Y2 Y3 Y 4 Y5 Y6 | Tinte finale
referinta| 2018 2019 2020 2021 2022 | 2023
Indicatori de rezultat intermediari
Gardul de Persoan | Sondaju | Persoane Cresterea
satisfactie al e Idebaza | juridice - gradului de
contribuabililor juridice | realizat | 83,9% si satisfactiei -
(text) -76,3% cu date | Persoane fizice 10%
dezagre | - 76,1%. (comparativ
Persoan | gate pe | Cresterea cu valoarea
e fizice — | sexe, satisfactiei - initial).
69.2% | rezultate | 10% Sondajul
si (comparativ cu final
actiuni valoarea realizat cu
sugerate | initiald). date
ale SFS | Sondajul final dezagregate
pentru a | realizat cu date pe sexe.
aborda dezagregate pe Rezultatele
deficien | sexe, rezultate si actiunile
tele sunt | si actiuni sugerate ale
publicat | sugerate ale SFS pentru
e pe | SFS pentru a solutionarea
site-ul aborda deficientelo
web al | punctele slabe r sunt
SFS. sunt publicate publicate pe
pe site-ul  web
site-ul SFS. al SFS.
Sistem de Nu sunt | Sapte Zece programe | Doispreze | Cursuri  de - Toate
instruire la identific | program | de instruire la | ce instruire  cu cursurile
distanta pe cele ate e de | distanta pe | programe | subiecte  si identificate
mai importante program | instruire | domenii de continut  de de instruire
domenii (Text) e si | la identificate si | instruire la | importanta la distanta
cursuri distantd | dezvoltate distantd pe | majora pentru pentru a
de pe domenii SFS  plasate sprijini cele
instruire | domenii identificat | pe platforma mai
identific e si | si disponibile importante
ate  si dezvoltate | pentru procese de
dezvolta instruire. lucru,
te dezvoltate si
actualizate
Numirul 3,570,00 | 3900000 6 900 000 7 000 000 7 050 000 7 100 7 150 7 150 000
accesiarilor  pe 4 000 000
pagina web a
SFS (cifra)
Reducerea 8,50 6,68 5 6,48 6,48 6,48 6.48
arieratelor
(procent)
Sarcinile 0,00 100 100
atribuite
inspectorilor
sunt finalizate si
monitorizate
continuu
(Procent)
Valoarea CBP | Cotele Proiectul de Parlament Majorarea Majorarea
nominali a|l specifice Lege privind ula cotelor cotelor
cotelor specifice si cotele modificarea adoptat specifice a specifice a
si minime ale minime Codului Fiscal Legea intrat n intrat Tn
accizelor pentru ale care urmireste | (RLD 1.2) vigoare. vigoare.
toate produsele accizelor majorarea (RLD 1.3)
de tutun din n cotei specifice
cadrul  pozitiei functie si cotei
de minime atat
tipurile pentru
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tarifare 240220

de

tigaretele cu

majorata produse filtru, cét si
de tutun pentru
dupa tigaretele fara
cum sunt filtru cu cel
stabilite putin 15%
n Codul pentru fiecare
Fiscal al pentru anul
Republic 2021
i comparativ cu
Moldova cotele
in 2017 accizelor din
2020 remis
Parlamentului.
(RLD 1.1)
Impozitarea  cu | CBP Din Proiectul de Parlament - Modificaril
TVA a livrarilor | 2 cauza lege privind ula e adoptate
de bunuri ale lacunei modificarea adoptat la Codul
subiectilor juridice Codului fiscal | modificari fiscal au
insolvabili Tn baza n (Titlul 3, art len intrat In
principiului preveder 93,94, 102 si Codul vigoare
taxarii inverse ile care 105) remis la fiscal si
asigurata stipuleaz Parlament eleau
a (RLD 2.1) intrat in
procesul vigoare
de (RLD 2.2)
anulare a
datoriilo
rin
moment
ul
transferu
lui TVA
colectate
subiectul
insolvab
il nu
dispune
de
lichiditat
isi
aceasta
Creeaza
pierderi
bugetare
Pana-n Pana-n Pana-n Pana-n Pana | Pana-n
august septembrie octombri noiembrie -n februar
2020 2020 e 2020 2020 dece | ie2021
mbri
e
2020
CBP 7. Cadru | CBP | Cadre CBP CBP 7.2. CBP 7.3. | CBP 7.4. | CBP | CBP
legal constituit si | 7 legale 7.1. Regulamentul | Campania | Raportul de | 7.5. 7.6.
mecanisme de pentru Regula privind de realizare  a | Rapo | Raportu
transparenta mecanis | mentul implementarea | constienti | implementarii | rtul | privind
stabilite  pentru mele de | privind subventiilor in | zare programului interi | program
implementarea sustinere | implem baza unui publicad si | de m ul  de
facilitatilor fiscale a entarea mecanism suport subventionare | privin | ramburs
temporare pentru colectari | subventi extins de pentru a  salariilor | d are a
companii ~ ntru i ilor rambursarea | contribua | este facut | imple | TVA,
atenuarea venituril | pentru TVA este bili in | public ment | acoperin
impactului fiscal or fiscale | achitare aprobat si, obtinerea area d platile
negativ al prin a printre altele, | subventiil progr | efectuat
pandemiei sprijinire | alocatiil | include masuri | or si amul | e pentru
COVID-19 a or /| de verificarea | rambursar ui de | cererile
continuit | salariilo | eligibilitatiisi | ii  TVA ramb | primite
atii r este | mecanismede | este ursar | de la
afacerilo | aprobat solutionare a | introdusa e a | Tnceputu
r, care sa | si, reclamatiilor | si in TVA | |
asigure printre derulare este program
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pana-n
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Anexa 2

Conditii bazate pe performanti, Rezultate legate de debursare, orar indicativ pentru realizarea

RLD in cadrul fiecarui CBP si sumele alocate pentru fiecare CBP/RLD

Rezultate legate de debursare

Rezultat Rezultat
Conditii bazate pe Nivel de Rezultat planificat a fi realizat | planificatafi | planificat a
performanta referints nanul 1 realizat in fi realizat in
’ (Dec-2019) anul 2 anul 3
(Dec-2020) (Dec-2021)
Cotele
specifice si
cotele minime . .
CBP 1. Valoarea ale accizelor Proiectul de Lege privind
nominali a cotelor | . . modificarea Codului Fiscal :
ifice si mini in functie de care urmareste sa majoreze Majorarea
Specilice s1MINIME | 4 rjje de Teste 3a MAJoTeze | pojamentul | cotelor
pentru toate cota specifica si cota minima .
produse de . . a adoptat specifice a
produsele de tutun < pentru tigaretele atat cu filtru, ; N
. . tutun dupa PO o o, | legea (RLD intrat in
din cadrul pozitie cét si fara filtru cu minim 15 % .
. ’ cum sunt : 1.2) vigoare.
tarifare 240220 e a pentru anul 2021 comparativ
. - stabilite Tn : . (RLD 1.3)
majorata : cu cotele accizelor din 2020
Codul Fiscal . :
- remis Parlamentului. (RLD 1.1)
al Republicii
Moldova in
2017
DTS 153,990
Suma de finantare: DTS 513,300 (USD | DTS 256,650 (DUSSTD102'660 (USD
o
700,000) (USD 350,000) / 50% din CBP 1 140,000)/ 20% (?/:0,000)/30
Din cauza Parlamentul
lacunei a adoptat
juridice n modificarile
prevederile n Codul
care stipuleaza Fiscal si ele
. . procesul de au intrat in
E LIVZ',iAs:lg“br at €@ | anulare a vigoare.
C;Waf;l ¢ eb,ml',l,rl datoriilor in Proiectul de Lege privind
de c? rE.SI'.‘ lect’" momentul modificarea Codului Fiscal al
:”msoo‘;?t;té i”“TV A | transferului | Republicii Moldova (titlul 3,
N E cu -t Ui TVA colectate | art. 93, 94, 102, 115) remis
'h baza principiulul | o piectul Parlamentului (RLD 2.1)
taxarii inverse insolvabil nu
dispune de
lichiditati si
aceasta
creeaza
pierderi
bugetare
Suma de finantare DTS 476,700 (USD | DTS 333,690 ?UTSSD“&ON
op A
650,000) (USD 455,000)/ 70% din CBP 2 195,000)/ 30%
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Rezultate legate de debursare

Rezultat Rezultat
Conditii bazate pe Nivel de Rezultat planificat a fi realizat | planificatafi | planificat a
performanta oo inanul 1 realizat in fi realizat in
referinti (Dec-2019) anul 2 anul 3
(Dec-2020) (Dec-2021)
O singura pagind web a SFS
lansata cu cel putin
urmatoarele caracteristici:
- sprijinirea cerintelor
persoanelor cu nevoi speciale;
Referinta: Sunt | _  singura pagind web a SFS
disponibile care va permite
doud pagini contribuabililor sa depuna
web (una doar .. . .
pentru Eieclar_a;nle cu privire _la venit N
informare si in regim _electronlc_ prin. | Utilizarea
una pentru intermediul cpnturllor proprii | paginii web a
CBP 3. Posibilitati depunerea create pe pagina, SFES de catre
de utilizare a declaratiei pe - pagina web a SFS contribuabili
paginii web a SFS venit de catre | sincronizatd cu paginile web n decursul
imbunatitite contribuabili); | de stat prin intermediul primei luni
existd careva | schimbului automatizat de de la lansare
Iacung mn- informatii (date deschise); (RLD 3.2)
funcponahta_t €@ | _ sistem nou de cautare care va
ambelor pagini . B
web reflecta versiunea finala a
actelor juridice, specificand
toate modificarile si
completarile;
- mecanism de reactii
disponibil prin intermediul
serviciului de asistenta online
(chat). (RLD 3.1)
Suma de finantare: DTS 440,000 (USD | DTS 330,000 | (DUTSSD“O'OOO
600,000) (USD 450,000) / 75% din CBP 3 150,000) /25%
Nu existd un
Manual privind Toti angajatii
CBP 4-1. C}apamtatea serviciile Manualul privind serviciile eligibili ai
angajatilor SFS de  prestate oferite contribuabililor este SFS
a presta servicii contribuabililor; laborat si adoptat de cat localizati In
contribuabililor personalul nu a esésora 31 adoptat de catte toate oficiile
: . . (RLD 4.1) . .
consolidate beneficiat de sunt instruiti.
instruiri (RLD 4.2)
specifice
Suma de finantare:DTS 220,000 (USD | DTS 110,000 | (DUTSSD”O'OOO
300,000) (USD 150,000) /50% din CBP 4 150,000)/50%
Nu este Pilotul mecanismului Raport de
CBP 5. disponibil un electronic de sondaj al evaluare a
Instrumentul instrument contribuabililor este finalizat si | rezultatelor
electronic de sondaj |pentru reactiile | cursurile de instruire pentru introducerii
al contribuabililor [regulate angajatii desemnati sa sprijine | mecanismulu
introdus (feedback) ale | introducerea acestuia sunt i pentru o
contribuabililor | initiate (RLD 5.1) perioda de

36



Rezultate legate de debursare

Rezultat Rezultat
Conditii bazate pe Nivel de Rezultat planificat a fi realizat | planificatafi | planificat a
performanta referinti inanul 1 realizat in fi realizat in
’ (Dec-2019) anul 2 anul 3
(Dec-2020) (Dec-2021)
sase luni de
implementar
e (RLD 5.2)
Suma de finantare: DTS 550,000 (USD | DTS 440,000 (DUTSSD“O'OOO
750,000) (USD 600,000) / 80% din CBP 5 150,000)/20%
Total DTS 220000
USD (3000000)
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Noi conditii bazate pe performanti, cronologie indicativa pentru realizarea DLR-urilor si sume alocate pentru PBC-uri/ DLR-uri

Performance Based
Conditions

Disbursement-Linked
Results

Baseline Results to be achieved by
After After October 25, | After November | After November | January 2021
September 25, 2020 25, 2020 25, 2020
2020

CBP 6. Ocuparea sustinutd  [Nu sunt programe [CBP 6.1. Cel putin|CBP 6.2 ,Cel putin [CBP 6.3. Cel putin |CBP 6.4 Cel putin | CBP 6.5. Cel
si supravietuirea afacerilor |guvernamentale de [75% din companiile (750 dintre firmele [75% din companiile [75% din companiile | putin 75% din

sprijiniti  in  contextul [sprijinire a |beneficiare care au |peneficiare care au [oeneficiare care au |peneficiare care au | companiile
pandemiei COVID-19 prin |continuitatii primit subventii lprimit subventii pe [Primit subventii in |primit subventii | beneficiare care
acordarea de facilititi [afacerilor si [pentru achitarea lhaza mecanismului vaza  mecanismului  [pentru achitarea | au primit
fiscale temporare sustinerii ocuparii [alocatiilor / salariilor |axtins de rambursare [EXtins de rambursare lalocatiilor / salariilor | subventii in baza

in contextul pana-n 1 augustly TVA pand la 31 @ TVA din 1 -30 |continua si activeze | mecanismului

COVID-19 2020* continua = sa gygust 2020, [septembrie  2020* [in octombrie 2020** | extins de
activeze n  august|continua si isi (continud sd activeze |si mentin ocuparea | rambursare a
2020** si  mentin |jesfisoare " fin octombrie 2020** fraportatd la un nivel | TVA  din 1
ocuparea raportati la |activitatea in Isi mentin ocuparea |de cel putin 60% in | octombrie pana-n
un nivel de cel putin septembrie 2020 si [raportatd la un nivel |comparatie cu aprilie | 30 noiembrie
60% Tn comparatie cu g3 menting (de cel putin 60% in [2020*** 2020* continua sa
aprilie 2020*** raportarea |0cur’i|0r comparagie cu aprilie activeze n

de munci la un nivel [2020** decembrie
de cel putin 60% 2020** si mentin

comparativ cu ocuparea

aprilie 20207 raportatd la un

nivel de cel putin
60% n
comparatie cu
aprilie 2020***,

Sume de finantare: 12.000.000 USD

2.000.000 USD /
16,7% din PBC 6

2.500.000 USD /
20,80 **x*

2.500.000 USD /
20,8%

2.500.000 USD /
20,8%

UsSD 2,500,000

20,8%
Pani-n august Pana-n septembrie | PAnd-noctombrie | Péanid-n noiembrie | Pand-n decembrie| Péni-n februarie 2021
2020 2020 2020 2020 2020
CBP 7. Cadru legal [Cadru legal pentru [CBP 7.1. |cBpP 7.2. |CBP 7.3. Campania |CBP 7.4.Raportul de |CBP 7.5. Raportul| CBP 7.6. Raportul privind
constituit si mecanisme de |mecanismele  de [Regulamentul Regulamentul de congtientizare |realizare a (interim privind| programul de rambursare
transparenta stabilite [sustinere a |privind privind publicd si suport |implementarii implementarea a TVA, acoperind plitile
pentru implementarea [colectarii implementarea implementarea pentru contribuabili  |programului de [programului de| efectuate pentru cererile
facilititilor fiscale |veniturilor fiscale |subventiilor pentru subventiilor in baza in obtinerea |subventionare a rambursare a TVA/| primite de la Tnceputul
temporare pentru companii  prin - sprijinirea |achitarea alocatiilor  |ynyj mecanism |subventiilor si [salariilor este facut [este publicat programului pénd-n
intru atenuarea impactului |continuitdtii / salariilor este lextins de rambursare |[rambursdrii TVA este public decembrie 2020  este
fiscal negativ al pandemiei afacerilor, care sa aprobat §1, printre a TVA este aprobat introdusa §1 in publicat
COVID-19 asigure altele, include |sj, printre altele, |derulare
transparenta nu |masuri de l|include masuri de
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leste disponibil verificare a |verificare a

eligibilitatii si leligibilitatii si

mecanisme de [mecanisme de

solutionare a [solutionare a

reclamatiilor reclamatiilor

219.750 DST  [219.750 DST 513.300 DST 512.750 DST 366.250 DST 366.250 DST

Sume de (300.000 USD) /|(300.000 USD) / (700.000 USD) / |(700.000 USD) / (500.000 USD) / (500.000 USD) /
finantare: 10% din PBC 7 |10% 23% 23% 16,7% 16,7%
2.197.500 DST
(3.000.000
UsD)

Total pentru PBC 6 si PBC 7

USD (15 000 000)
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Anexa 3

Protocolul de verificare a indicatorilor legati de debursare

CBP1

Valoarea nominala a cotelor specifice si minime pentru toate produsele de tutun din cadrul pozitie tarifare
240220 majorata

Sursa de date/Agentia

Ministerul Finantelor din Moldova / Monitorul Oficial

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Pentru RLD 1.1. — revizuirea dovezii conform careia proiectul de lege a fost depus si este inregistrat in Parlament

Pentru RLD 1.2 — revizuirea dovezii conform careia Parlamentul a adoptat Legea, iar aceasta din urma este publicata

Procedura in Monitorul Oficial
Pentru RLD 1.3. — revizuirea unei dovezi ca accizele mentionate au intrat in vigoare
DLI 2 Asigurat ca livrarile de bunuri de citre subiectii insolvabili sunt impozitate cu TVA in baza principiului taxarii

inverse.

Sursa de date / Agentia

Ministerul Finantelor din Moldova / Monitorul Oficial

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Pentru RLD 2.1. - revizuirea dovezii conform careia proiectul de Lege a fost depus si este Inregistrat in Parlament

Procedura Pentru RLD 2.2. — revizuirea unei probe conform cireia Parlamentul a adoptat Legea este publicati in Monitorul
Oficial si toate modificarile mentionate au intrat in vigoare
CBP 3 Posibilititi de utilizare a paginii web a SFS imbunitatite

Sursa de date / Agentia

Serviciul Fiscal de Stat

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Procedura

Pentru RLD 3.1. — revizuirea rapoartelor elaborate de SFS, inclusiv detalii privind evaluarea site-ului web si testarea
noilor sale functii

Pentru RLD 3.2. - analiza rapoartele elaborate de SFS cu privire la utilizarea site-ului web, care trebuie sa includa cel
putin: numarul de vizite; numarul de feedback-uri primite; numarul de declaratii fiscale depuse

CBP 4

Capacitatea angajatilor SFS de a presta servicii contribuabililor consolidate

Sursa de date / Agentia

Serviciul Fiscal de Stat

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Procedura

Pentru RLD 4.1. — revizuirea dovezii adoptarii de citre SFS a Manualului de deservire a contribuabililor

Pentru RLD 4.2. — examineaza rapoartele produse de SFS cu privire la personalul instruit in Manualul de deservire a
contribuabililor

CBP5

Instrumentul electronic de sondaj al contribuabililor introdus
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Sursa de date / Agentia

Serviciul Fiscal de Stat

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Pentru RLD 5.1. — revizuirea dovezii elaborarii Ordinului SFS privind desfasurarea pilotului instrumentului de sondaj

Procedura electronic al contribuabililor si revizuirea Raportului SFS privind pilotarea pentru a documenta mecanismul de feedback
pilotat, analiza feedback-ului si ajustarile facute pentru a imbunatati procesele de business ale SFS.

Pentru RLD 5.2. — revizuirea dovezii elaborarii Ordinului SFS privind lansarea sistemului si raportului SFS privind

implementarea sistemului timp de sase luni (inclusiv un inventar al ajustarilor efectuate pe baza rezultatelor sondajului)

CBP 6 Ocuparea sustinuta si supravietuirea afacerilor sprijinita in contextul pandemiei COVID-19 prin acordarea de

facilitati fiscale temporare

Sursa de date / Agentia

Serviciul Fiscal de Stat

Entitatea de verificare

Banca Mondiala

Procedura

Pentru RLD 6.1 - revizuirea raportului Ministerului Finantelor cu dovezi statistice care confirma faptul ca cel putin
75% dintre firmele beneficiare care au primit subventii pentru plata indemnizatiilor / salariilor pana la 1 august 2020 au
continuat sa functioneze in august 2020 si au mentinut ocuparea fortei de munca raportate la cel putin 60% nivel
comparativ cu aprilie 2020

Pentru RLD 6.2 - revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirma faptul ca cel putin 75% dintre firmele
beneficiare care au beneficiat de subventii pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA pana la 31 august 2020

au continuat sa functioneze in septembrie 2020 si s mentind raportarea ocuparii la cel putin 60% nivel comparativ cu
aprilie 2020

Pentru RLD 6.3 - revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirma faptul ca cel putin 75% dintre firmele
beneficiare care au primit subventii pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA in perioada 1-30 septembrie
2020 au continuat sa functioneze in octombrie 2020 si sa mentina raportul de ocupare la un nivel de cel putin 60%
comparativ pand in aprilie 2020

Pentru RLD 6.4 - revizuirea raportului Ministerului Finantelor cu dovezi statistice care confirma faptul ca cel putin
75% dintre firmele beneficiare care au primit subventii pentru plata indemnizatiilor / salariilor in cadrul Programului
de subventii de salarizare au continuat sa functioneze in octombrie 2020 si au mentinut ocuparea fortei de munca
raportate la un nivel de cel putin 60% comparativ cu luna aprilie 2020

Pentru RLD 6.5 - revizuirea raportului MF cu dovezi statistice care confirma faptul ca cel putin 75% dintre firmele
beneficiare care au primit subventii pe baza mecanismului extins de rambursare a TVA de la 1 octombrie pana la 30
noiembrie 2020 au continuat sd functioneze in decembrie 2020 si sa mentina raportarea locurilor de munca la cel putin
60% nivel comparativ pana in aprilie 2020

Rezultatele PBC 6 vor fi achitate dupd cum urmeaza:
1. Achiari in marime de 100% din pretul PBC daca 100% din rezultatele tinta sunt atinse atdt pentru continuitatea
activitatii, cdt si pentru nivelul de personal (adica, 75% din continuitatea activitatii + 60% din nivelul de personal)
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2. Achiari in marime de 80% din pretul PBC daca cel putin 80% din rezultatele tinta sunt atinse atdt pentru
continuitatea activitatii, cdt si pentru nivelul de personal (adica, minim 60% din continuitatea activitatii + minim 48%
din nivelul de personal)
3. Achiari in marime de 60% din pretul PBC daca cel putin 60% din rezultatele tinta sunt atinse atdat pentru
continuitatea activitatii, cat si pentru nivelul de personal (adica, minim 45% din continuitatea activitatii + minim 36%
din nivelul de personal)

CBP7 Cadru legal constituit si mecanisme de transparenta stabilite pentru implementarea facilititilor fiscale
temporare pentru companii intru atenuarea impactului fiscal negativ al pandemiei COVID-19

Sursa de date / Agentia | Ministerul Finantelor din Moldova

Entitatea de verificare Banca Mondiala

Procedura Pentru RLD 7.1 - revizuirea unei dovezi furnizate de MF conform careia se aproba si publicd Regulamentul privind
subventionarea intreprinderilor si organizatiilor necomerciale, rezidenti ai Republicii Moldova, care au stabilit somaj
tehnic si/sau stationar din cauza situatiei epidemiologice (COVID-19) si includ masuri de verificare a eligibilitatii si
mecanisme de solutionare a reclamatiilor

Pentru RLD 7.2 - revizuirea unei probe furnizate de MF ca regulamentul privind punerea in aplicare a subventiilor, in
baza mecanismului de rambursare TVA extins este aprobat si include mecanisme de verificare a eligibilitatii si
mecanisme de solutionare a reclamatiilor

Pentru RLD 7.3 - revizuirea unei probe furnizate de MF cu dovezi care confirm implimentarea i) unei campanii de
constientizare publica si suport pentru contribuabili in obtinerea subventiilor si rambursdrii TVA si ii) sprijin pentru
contribuabili. Dovezile ar trebui sa includa linkuri catre site-urile web ale MF / SES, alte surse web si / sau reviste /
ziare oficiale cu publicarea regulilor si procedurilor, linii de apel stabilite etc.

Pentru RLD 7.4 - revizuirea si publicarea raportului de catre MF cu privire la implementarea Programului de subventii
de salarizare; Rapoartele trebuie sa includa, printre altele, informatii de sinteza utilizate pentru determinarea subventiei
si numarul total de solicitanti si beneficiari efectivi, marimea si tipul de Intreprindere, numarul de angajati, numarul de
reclamatii primite si actiunile intreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamatii.

Pentru RLD 7.5 - revizuirea unui raport intermediar produs de MF / SFS privind implementarea programului de
rambursare a TVA. Raportul include, printre altele, informatii de sinteza utilizate pentru determinarea subventiei si
numadrul total de solicitanti si beneficiari efectivi, méarimea si tipul de intreprindere, numarul de angajati, numarul de
reclamatii primite si actiunile intreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamatii.

Pentru RLD 7.6 - revizuirea si publicarea raportului MF cu privire la implementarea programului de rambursare a
TVA de la inceputul péana in decembrie 2020. Raportul include, printre altele, informatii de sinteza utilizate pentru
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determinarea subventiei si numarul total de solicitanti si beneficiari efectivi, marimea si tipul de intreprindere, numarul
de angajati, numarul de reclamatii primite si actiunile intreprinse pe baza mecanismului stabilit de reclamatii.
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Praguri pentru achizitii Praguri de revizuire anterioara:

Anexa 4

tip de achizitie

Pragul de revizuire anterioard (milioane de

dolari)
1 Lucrdri, la cheie si S&I de instalatii si echipamente >5.0
2 Bunuri >1.5
3 Sisteme IT si servicii non-consultanta >1.5
4 Consultant (firme) >0.5
5 Consultant (persoane fizice) >0.2

Pragurile metodei de achizitie / selectie

Metoda de achizitie / selectie

Prior Review Threshold

1 Termenii de referinta Toate (indiferent de pragul si statutul de
revizuire)
Pragurile metodei de achizitie
ICB NCB Shopping Plafon consultant national
Bunuri Servicii Bunuri Servicii Bunuri Servicii
>1 >5 <1l <5 <$0.1 <$0.2 <0.3
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Programe de cheltuieli eligibile pentru CBP — uri (USD)

Anexa 5

Cod Codul Codul CBP — uri conexe Titlul liniei | Alocare efectiva Alocare 2020, Alocare 2021,
Buget clasificatiei institutiei bugetare (pana la 30 iunie) (dupa 30 (estimatd)
bugetare iunie)
222 00112 00325- CBP 1: Valoarea nominald a cotelor | Costuri recurente 490 000 210000
Ministerul specifice si minime ale accizelor pentru
Finantelor toate produsele de tutun din cadrul pozitiei
tarifare 240220 majorata
CBP 2: Impozitarea cu TVA a livrarilor de
bunuri ale subiectilor insolvabili in baza 648745
principiului taxarii inverse asiguratd
252 252100 CBP6: Ocuparea sustinutd i Subventii 9,500,000.00 2,500,000.00
supravietuirea  afacerilor sprijinitd in acordate
contextul pandemiei COVID-19 prin | Tintreprinderilor
acordarea de facilitati fiscale temporare private non
financiare
114 114130 CBP7: Cadru legal constituit si mecanisme 2,500,000.00 500,000.00
de transparentd stabilite  pentru Rambursarea
implementarea facilitatilor fiscale | taxei pe valoarea
temporare pentru companii intru atenuarea addugata
impactului fiscal negativ al pandemiei
COVID-19
222 00112 15272- CBP 3: Posibilitatile de utilizare a paginii | Costuri recurente 600 00
Serviciul web a SFS imbundatdtite
Fiscal  de 149700,10 150 000
Stat CBP 4: Capacitatea angajatilor SFS de a
presta servicii contribuabililor consolidata
CBP 5: Instrumentul electronic de sondaj al
contribuabililor introdus
750 000

45



Anexa 6.1.

Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (costuri recurente ale Ministerului Finantelor si Serviciului Fiscal de Stat)

pentru perioada incheiata

cod
Periodicitate
Institutie
Executor bugetar primar
Grup principal
Tipul institutiei
Tipul cheltuielilor Costuri recurente 222
Exprimat in
Proaramul de cheltuieli eligibil Aprobat initial pe | Plan precizat | Executat in perioada | Cheltuieli efective Total Total
g g an pe an de gestiune * creante datorii

222110 - Energie electrica

222120 - Gaze

222130 - Energie termica

222140 - Apa si canalizare

222190 - Alte servicii comunale

222210 - Servicii informationale
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222220 - Servicii de telecomunicatii

222300 - Servicii de locatiune

222400 - Servicii de transport

222500 - Servicii de reparatii curente

222600 - Formare profesionala

222710 - Deplasari de serviciu in
interiorul tarii

222720 - Deplasari de serviciu peste
hotare

222810 - Servicii medicale

222910 - Servicii editoriale

222920 - Servicii de protocol

222940 - Servicii de paza

222970 - Servicii bancare

222980 - Servicii postale si servicii de
distribuire a drepturilor sociale

222990 -Servicii neatribuite altor
alineate

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Cheltuielile reale sunt sumele eligibile
pentru despagubiri Tn cadrul PCE
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Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (subventii acordate intreprinderilor private non financiare)
pentru perioada incheiata

Anexa 6.2.

cod
Periodicitate
Institutie
Executor bugetar primar
Grup principal
Tipul institutiei
Tipul cheltuielilor 252100
Exprimat in
L Aprobat initial pe | Plan precizat | Executat in perioada | Cheltuieli efective Total Total
Programul de cheltuieli eligibil ; * .
an pe an de gestiune creante datorii

Subventii  acordate  intreprinderilor
private non financiare
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Raport privind executarea programului de cheltuieli eligibile (rambursarea taxei pe valoarea adaugata)
pentru perioada incheiata

Anexa 6.3.

cod

Periodicitate
Institutie
Executor bugetar primar
Grup principal
Tipul institutiei
Tipul cheltuielilor 114130
Exprimat in

Proaramul de cheltuieli eligibil Aprobat initial pe | Plan precizat | Executat in perioada | Cheltuieli efective Total Total

9 g an pe an de gestiune * creante datorii

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata
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Modele de rapoarte ale proiectului

Proiectul TAMP
Sursele proiectului si utilizarea resurselor financiare

Anexa 7

la data de:
Real Planificat Devierea (mai mult) mai putin
Trimestrul | Cumulativ Trimestrul | Cumulativ Trimestrul | Cumulativ Durata
curent la zi DC curent la zi DC curent la zi DC proiectului

Soldul(rile) numerarului la Tnceputul perioadei
Conturile desemnate (pe conturi)

Alte conturi (daca exista)
Soldul(rile) total (-e) al (-€) numerarului la
inceputul perioadei

Plus: Sursele de mijloace (pe finantatori si
agentia de implementare)

Contul desemnat
Plati directe

Alte conturi (specificati daca exista)

Total surse

Minus: Utiliziri de fonduri (pe categorii de
cheltuieli Tn conformitate cu Acordul de
finantare si Acordul de Credit)

Total utilizari

Soldul(rile) final (-e) al (-) numerarului

Contul desemnat si alte conturi (pentru fiecare cont)

Alte conturi (daca exista)
Soldul(rile) total (-e) al (-e) numerarului la
sfarsitul perioadei
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Utilizarea mijloacelor pe activitatile proiectului/componente (Raportul detaliat asupra cheltuielilor)

Proiectul TAMP

La data de:
Real Planificat Devierea (mai mult) mai putin
Trimestrul | Cumulativ Trimestrul | Cumulativ Trimestrul | Cumulativ Durata
Componentele/activititile proiectului curent la zi DC curent lazi DC curent la zi DC proiectului

Componenta 1: Politici fiscale, reformele administrarii fiscale si
dezvoltare operationali

Componenta 2. Dezvoltarea institutionala
Componenta 3: Modernizarea infrastructurii si sistemului TI

Componenta 4: Managementul proiectului si managementul
schimbarii.

Componenta 5: Mentinerea ocupérii fortei de munca si
supravietuirea afacerilor in contextul pandemiei COVID-19

Totalul final
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Proiectul de administrare si modernizare fiscala
Componenta 5: Mentinerea ocuparii fortei de munca si supravietuirea afacerii in contextul pandemiei COVID-19

Raport privind programul de cheltuieli eligibile Rambursarea taxei pe valoarea adiugata pentru perioada incheiata:

Nume beneficiar

Data depunerii
cererii

Valoarea Cererii

Perioada pentru
care s-a solicitat

Suma aprobata de
SFS

Suma achitata
(in MDL)

Data achitarii

Suma in $ USA

Total
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Proiectul de administrare si modernizare fiscala
Componenta 5: Mentinerea ocuparii fortei de munca si supravietuirea afacerii in contextul pandemiei COVID-19

Raport privind programul de cheltuieli eligibile Subventii pentru plata indemnizatiilor/salariilor pentru perioada incheiata:

Nume beneficiar

Data depunerii
cererii

Valoarea Cererii

Perioada pentru
care s-a solicitat

Suma aprobata de
SFS

Suma achitata
(in MDL)

Data achitarii

Suma in EUR

Total
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Proiectul TAMP
Extrasul de cont desemnat

SFS
(Pentru trimestrul incheiat la XXXX.)
Contul desemnat nr. in USD
Banca:
usb
Soldul initial pe Contul desemnat la data de , 20xx 0
Total credite (plus):
Avans la CD in perioada de raportare 0
0
0 0
Total debit (minus): Ramburséri catre AID din CD in perioada de raportare 0
Suma cheltuielilor eligibile platite din CD in perioada de
raportare 0
Mijloace transferate catre contul proiectului in MDL. 0
0 0
Soldul final pe Contul desemnat la data de , 20XX 0
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Proiectul TAMP
Previziuni privind Fluxul de Numerar
Extrasul de cont desemnat
(Pentru trimestrul incheiat la XXXX.)

Contul desemnat nr. in EURO
Banca:
EURO
Soldul initial pe Contul desemnat la data de , 20xx 0
Total credite (plus):
Avans la CD in perioada de raportare 0
0
0 0
Total debit (minus): Rambursari catre AID din CD in perioada de raportare 0
Suma cheltuielilor eligibile platite din CD in perioada de
raportare 0
Mijloace transferate catre contul proiectului in MDL. 0
0 0
Soldul final pe Contul desemnat la data de , 20XX 0
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DECLARATIA CU PRIVIRE LA CHELTUIELI (SOE)

Anexanr. 8

Pliti efectuate in perioada de la pénai la
Tmprumut nr:
Cerereanr:
Categoria nr:
SOE nr:
Numarul Tip bunuri Valuta si . .
Denumirea | Contractului sau Valoarea V;(l)lt:;‘;; }Izlc(:iiff % finantat de Valoarea Eligibila V:l;tii‘astgsg;:a Rata de
Nr. | Furnizorul | alocat de BM serviciu/ Totali a . < a BIRD/ pentru Finantare - Data Plitii | Mentiuni
. s : inclusi in Contul Desemnat Schimb ’ ’
ui in Client Descriere Contractul Solicit AID (6x7) daci licabil
Connection Succinta ui olicitare (dacd e aplicabil)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Documentele justificative pentru acest SOE pastrate la (locatie)
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Proiectul TAMP

Plati efectuate in perioada de raportare
Aferente contractelor care fac obiectul revizuirii prealabile a Béincii
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Proiectul TAMP

Bilant
la data de
ACTIVE
Total numerar 0.00
Numerar disponibili conform Acordului 0.00
Soldul mijloacelor nedebursate 0.00
Cheltuieli cumulative 0.00
Cheltuieli in cadrul proiectului 0.00
TOTAL active 0.00
CAPITAL SI OBLIGATII
Finantari 0.00
Acord 0.00
TOTAL capital si obligatii 0.00
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